CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

MUNICIPIO: PAPANDUVA/SC

PROJETO E CARACTERISTICAS DA OBRA: Pavimentacgdo Asféaltica e Drenagem Pluvial da Rua Eugénio Sidorak - Papanduva/SC

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 1.032,54 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,54 0,52
2.0 TERRAPLANAGEM 9.184,17 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.184,17 4,59
3.0 DRENAGEM PLUVIAL 20.757,76 10,38 20.757,76 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 41.515,52 20,76
4.0 PAVIMENTAQAO ASFALTICA 0,00 27.754,39 13,88 27.754,39| 1388 27.754,39 13,88 27.754,39| 1388 27.754,39| 1388 138.771,97 69,39
5.0 |PASSEIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.438,73 0,72 1.438,73 0,72 2.877,46 1,44
6.0 |SINALIZACAO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.618,34 3,31 6.618,34 3,31
0,00 0,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 30.974,47 15,49 48.512,15 24,26 27.754,39 13,88 27.754,39 13,88 29.193,12 14,60 35.811,46 17,91 200.000,00 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 30.974,47 15,49 79.486,62 39,74 107.241,02 53,62 134.995,41 67,50 164.188,54 82,09 200.000,00 100,00
DATA DO ORCAMENTO: 14/10/2022 NOME E CREA DO RESPONSAVEL TECNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8 ASSINATURA:

DAIR Assinado de forma digital por DAIR
KACZMAREK:03553897970 Dacos 20721016 152205 0300
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