CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DE OBRA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIAPAL RUBENS A. JAZAR

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC

LOCAL: RUA VER. OCTAVIO PECHEBELLA 1420- TOLACHINSKI - PARANDUVA SC.

AREA A AMPLIAR: 208,95m?

] MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Item Servigo Valor %
% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor
1 |CONSTRUGAO DE COZINHA E REFEITORIO
1.1 |SERVIGOS INICIAIS R$ 5.032,25 [ 0,92% 100% | R$ 5.032,25 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.2 [INFRA ESTRUTURA R$ 18.808,83 | 3,45% 100% | R$  18.808,83 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.3 |BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO R$ 10.487,12 | 1,92% 100% | R$  10.487,12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
1.4 [SUPER-ESTRUTURA R$ 47.589,95 | 8,72% R$ - 50% R$ 23.794,97 40% R$ 19.035,98 10% R$ 4.758,99 R$ - R$ -
1.5 |PAVIMENTAGOES R$ 31.590,62 | 5,79% 40% R$  12.636,25 R$ - R$ - 20% R$ 6.318,12 40% R$ 12.636,25 R$ -
1.6 |PAREDES e PAINEIS R$ 24.869,78 | 4,56% R$ - 60% R$ 14.921,87 30% R$ 7.460,93 10% R$ 2.486,98 R$ - R$ -
1.7 |COBERTURAS E PROTEGOES R$ 39.704,42 | 7,28% R$ - R$ - 80% R$ 31.763,53 R$ - 20% R$ 7.940,88 R$ -
1.8 [REVESTIMENTO INTERNO R$ 38.510,21 | 7,06% R$ - R$ - 30% R$ 11.553,06 50% R$ 19.255,11 20% R$ 7.702,04 R$ -
1.9 |REVESTIMENTO EXTERNO R$ 21.945,60 | 4,02% R$ - R$ - 30% R$ 6.583,68 50% R$ 10.972,80 20% R$ 4.389,12 R$ -
1.10 |PORTAS, JANELAS e GUARDA CORPOS R$ 22.889,21 | 4,19% R$ - R$ - R$ - 90% R$ 20.600,29 10% R$ 2.288,92 R$ -
1.11 |INST. ELETRICA/TELEFONICA R$ 17.237,71 | 3,16% 10% R$ 1.723,77 10% R$ 1.723,77 10% R$ 1.723,77 30% R$ 5.171,31 30% R$ 5.171,31 10% R$ 1.723,77
1.12 |INSTALAGAO DE ESGOTO R$ 10.797,54 | 1,98% 10% R$ 1.079,75 10% R$ 1.079,75 10% R$ 1.079,75 30% R$ 3.239,26 30% R$ 3.239,26 10% R$ 1.079,75
1.13 [INSTALAGAO DE AGUA FRIA R$ 2.955,54 | 0,54% 10% R$ 295,55 10% R$ 295,55 10% R$ 295,55 30% R$ 886,66 30% R$ 886,66 10% R$ 295,55
1.14 |LOUGAS E METAIS e INSTALAGAO GAS R$ 29.53512 | 5,41% R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 29.535,12
1.15 |PINTURA R$ 42.351,96 | 7,76% R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 42.351,96
1.16 |SERVIGOS FINAIS R$ 759,33 | 0,14% R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 759,33
2 |CONSTRUGAO DE MUROS E RAMPAS

2.1 [MURO E RAMPAS R$ 101.790,50 | 18,65% 50% R$  50.895,25 50% R$ 50.895,25 R$ - R$ - R$ - R$ -
2.2 |GRADES E PROTEGOES R$ 19.367,50 | 3,55% R$ - 100% | R$ 19.367,50 R$ - R$ - R$ - R$ -
2.3 [REVESTIMENTO MURO R$ 6.026,15 | 1,10% R$ - R$ - 30% R$ 1.807,85 50% R$ 3.013,08 20% R$ 1.205,23 R$ -
2.4 |DRENAGEM R$ 7.055,59 | 1,29% R$ - R$ - R$ - R$ - 100% | R$ 7.055,59 R$ -
2.5 [PISOS e CALCADAS R$ 38.227,00 | 7,00% R$ - R$ - R$ - 50% R$ 19.113,50 50% R$ 19.113,50 R$ -
2.6 |PINTURA ( INCLUSIVE MUROS EXISTENTES) R$ 7.947,66 | 1,46% R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 7.947,66
2.7 [SERVICOS FINAIS R$ 254,00 | 0,05% R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100% R$ 254,00

SUB TOTAL R$ 545.733,58 | 100% | 18,50% | R$ 100.958,77 | 20,54% | R$ 112.078,67 [ 14,90% [ R$ 81.304,11 | 17,56% | R$ 95.816,10 | 13,13% | R$ 71.628,77 | 15,38% | R$ 83.947,15

TOTAL ACUMULADO 18,50% | R$ 100.958,77 | 39,04% | R$ 213.037,44 | 53,94% | R$ 294.341,56 | 71,49% | R$ 390.157,66 | 84,62% | R$ 461.786,43 | 100,00% | R$ 545.733,58
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