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1 CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 5.032,25R$        0,92% 100% 5.032,25R$         -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

1.2 INFRA ESTRUTURA 18.808,83R$      3,45% 100% 18.808,83R$       -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

1.3 BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO 10.487,12R$      1,92% 100% 10.487,12R$       -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

1.4 SUPER-ESTRUTURA 47.589,95R$      8,72% -R$                 50% 23.794,97R$        40% 19.035,98R$      10% 4.758,99R$        -R$                 -R$                 

1.5 PAVIMENTAÇÕES 31.590,62R$      5,79% 40% 12.636,25R$       -R$                  -R$                 20% 6.318,12R$        40% 12.636,25R$      -R$                 

1.6 PAREDES e PAINÉIS 24.869,78R$      4,56% -R$                 60% 14.921,87R$        30% 7.460,93R$        10% 2.486,98R$        -R$                 -R$                 

1.7 COBERTURAS E PROTEÇÕES 39.704,42R$      7,28% -R$                 -R$                  80% 31.763,53R$      -R$                 20% 7.940,88R$        -R$                 

1.8 REVESTIMENTO INTERNO 38.510,21R$      7,06% -R$                 -R$                  30% 11.553,06R$      50% 19.255,11R$      20% 7.702,04R$        -R$                 

1.9 REVESTIMENTO EXTERNO 21.945,60R$      4,02% -R$                 -R$                  30% 6.583,68R$        50% 10.972,80R$      20% 4.389,12R$        -R$                 

1.10 PORTAS, JANELAS e GUARDA CORPOS 22.889,21R$      4,19% -R$                 -R$                  -R$                 90% 20.600,29R$      10% 2.288,92R$        -R$                 

1.11 INST. ELÉTRICA/TELEFÔNICA 17.237,71R$      3,16% 10% 1.723,77R$         10% 1.723,77R$          10% 1.723,77R$        30% 5.171,31R$        30% 5.171,31R$        10% 1.723,77R$        

1.12 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 10.797,54R$      1,98% 10% 1.079,75R$         10% 1.079,75R$          10% 1.079,75R$        30% 3.239,26R$        30% 3.239,26R$        10% 1.079,75R$        

1.13 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 2.955,54R$        0,54% 10% 295,55R$            10% 295,55R$             10% 295,55R$           30% 886,66R$           30% 886,66R$           10% 295,55R$           

1.14 LOUÇAS E METAIS e INSTALAÇÃO GÁS 29.535,12R$      5,41% -R$                 -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 100% 29.535,12R$      

1.15 PINTURA 42.351,96R$      7,76% -R$                 -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 100% 42.351,96R$      

1.16 SERVIÇOS FINAIS 759,33R$           0,14% -R$                 -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 100% 759,33R$           

2 CONSTRUÇÃO DE MUROS E RAMPAS

2.1 MURO E RAMPAS 101.790,50R$    18,65% 50% 50.895,25R$       50% 50.895,25R$        -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

2.2 GRADES E PROTEÇÕES 19.367,50R$      3,55% -R$                 100% 19.367,50R$        -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

2.3 REVESTIMENTO MURO 6.026,15R$        1,10% -R$                 -R$                  30% 1.807,85R$        50% 3.013,08R$        20% 1.205,23R$        -R$                 

2.4 DRENAGEM 7.055,59R$        1,29% -R$                 -R$                  -R$                 -R$                 100% 7.055,59R$        -R$                 

2.5 PISOS e CALÇADAS 38.227,00R$      7,00% -R$                 -R$                  -R$                 50% 19.113,50R$      50% 19.113,50R$      -R$                 

2.6 PINTURA ( INCLUSIVE MUROS EXISTENTES) 7.947,66R$        1,46% -R$                 -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 100% 7.947,66R$        

2.7 SERVIÇOS FINAIS 254,00R$           0,05% -R$                 -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 100% 254,00R$           

SUB TOTAL 545.733,58R$    100% 18,50% 100.958,77R$     20,54% 112.078,67R$      14,90% 81.304,11R$      17,56% 95.816,10R$      13,13% 71.628,77R$      15,38% 83.947,15R$      

TOTAL ACUMULADO 18,50% 100.958,77R$     39,04% 213.037,44R$      53,94% 294.341,56R$    71,49% 390.157,66R$    84,62% 461.786,43R$    100,00% 545.733,58R$    

PAPANDUVA 22/12/2021

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

ENGº CIVIL - CREA SC 023 942-9

JOSEMAR LUIZ FURTADO

ÁREA À AMPLIAR: 208,95m²

Serviço Valor
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CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE OBRA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIAPAL RUBENS A. JAZAR

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC

LOCAL: RUA VER. OCTÁVIO PECHEBELLA  1420- TOLACHINSKI - PARANDUVA SC.
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