
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO
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60.275,15 12,75%

371.527,52 78,60%

3.177,88 10%

3.740,01 14%

33.474,46 85%

19.882,80 48%

-

-

-

-

250.087,28 52,91% 311.252,37 65,84%

MÊS 6

R$ %

-

-

12,28% 61.165,09 12,94%

VALORES  ACUMULADOS 50.291,30 10,64% 127.579,11 26,99% 192.051,24 40,63%

10,64% 77.287,81 16,35% 64.472,12 13,64% 58.036,05

VALOR TOTAL 378.168,03 472.710,04 100,00%

VALOR DAS PARCELAS 50.291,30

- - -

-

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.195,83 2.744,79 0,58% - -

- - -INSTALAÇÕES PARA PREVENTIVO DE INCENDIO 2.452,86 3.066,08 0,65% -

-

801,43 3%

INSTALAÇÕES GLP 2.439,41 3.049,26 0,65% - -

- 801,43 3%INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA/COMUNICAÇÃO 21.371,48 26.714,35 5,65% -

953,36 3% 953,36 3%INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS 25.423,06 31.778,83 6,72% - -

- - -PINTURA 18.173,60 22.717,00 4,81% -

- -

5.907,26 15%

ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 33.138,00 41.422,50 8,76% - -

- -PISOS 31.505,37 39.381,71 8,33% -

35.668,69 40% 53.503,04 60%

-

REVESTIMENTOS 71.337,38 89.171,73 18,86% - -

- 25.193,13 55% 20.612,56 45%COBERTURA 36.644,55 45.805,69 9,69% -

13.472,80 30%

-

PAREDES E PAINÉIS 35.927,47 44.909,34 9,50% - 31.436,54 70%

426,88 100% - -IMPERMEABILIZAÇÃO  BALDRAME 341,50 426,88 0,09% -

25.806,19 40% - -

-

SUPRA ESTRUTURA 51.612,39 64.515,48 13,65% 38.709,29 60%

4.979,52 10% - -INFRA ESTRUTURA 39.836,12 49.795,15 10,53% 44.815,64 90%

- - -

-

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.471,19 4.338,99 0,92% 2.603,39 60% 1.735,60 40%

- - -

R$ % R$ %

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.297,82 2.872,28 0,61% 2.872,28 100%

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

R$ % R$ % R$ %

ITEM DISCRIMINAÇÃO CUSTO 

DIRETO 

CD + BDI 

R$

PESO MÊS 1 MÊS 7

R$ %

-

-

-

-

-

-

-

21.539,70 52%

2.271,70 10%

15.571,62 49%

12.021,46 45%

3.049,26 100%

54.453,74 11,52%

425.981,26 90,11%

MÊS 8

R$ %

-

-

-

-

-

-

-

-

20.445,30 90%

11.122,59 35%

9.350,02 35%

46.728,77 9,89%

472.710,04 100,00%

3.066,08 100%

2.744,79 100%


