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1.0 - APRESENTACAO

O engenheiro civil Aristide Antonio Sonaglio, entrega nesta oportunidade o presente Projeto
Executivo de Engenharia Rodoviaria para Regularizagdo de Acesso Municipal a BR-116/SC localizado
no km 058,0, no municipio de Papanduva/SC.

O acesso projetado possui 01 eixo geométrico com extensao total de 500,00m. O trabalho em
questdo apresenta como escopo os seguintes Estudos e Projetos:

= Estudo de Tragado;

Estudo Hidroldgico;

= Estudo Geotécnico;

= |evantamento Planialtimétrico;
= Projeto Geométrico;

= Projeto de Terraplenagem;

* Projeto de Pavimentacao;

= Projeto de Drenagem Pluvial;

= Projeto de Sinalizacdo;

O Projeto Executivo de Engenharia Rodoviaria possui os seguintes volumes:
= Volume 1 - Relatério do Projeto;
= Volume 2 - Projeto Executivo;

=  Volume 3 - Esquema Construtivo.
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2.0 - PLANO DE EXECUGAO DA OBRA

2.1 - Consideragoes
O plano de execugdo das obras consiste na elucidagcdo de todas as fases executivas do
empreendimento no que tange:
= Terraplenagem;
= Drenagem Pluvial;
= Pavimentacgao;
= Sinaliza¢do Viaria;
=  QObras Complementares.
Tais servicos sdao alvos de detalhamento no referido projeto, estando dispostos, quanto a sua

execugdo, em conformidade com o cronograma sequencialmente apresentado.

2.2 - Terraplenagem
Compreende a execucdo de obras de limpeza, corte, aterro, reaterro, regularizacdo e
compactacdo do solo ao longo do trecho de projeto. Sendo que todo o material de corte sera

destinado para dreas de bota-fora.

2.3 - Drenagem Pluvial

Execucdo de dispositivos para direcionar o fluxo das aguas precipitadas para regides de
desaglie, composto de bocas de lobo com abertura na guia, entradas d’agua tipo EDA 01, caixas
coletoras de sarjeta, caixa de ligagao, pogo de visita, tubulagdao de concreto assentada sobre lastro de
brita e também sobre berco de concreto na transposicdo da vala existente e boca de bueiro.
Dimensionada para receber toda a dgua precipitada na pista e proximidades e direciona-las para a

vala existente que margeia a BR-116.

2.4 - Pavimentacao
Etapa da obra onde s3ao executadas as camadas de pavimentagdo, sendo: regularizagao e
reforco do subleito, camada de sub-base (macadame seco), camada de base (brita graduada simples),

imprimacao, pintura de ligacdo e revestimento (concreto asfaltico usinado a quente).



2.5 - Sinalizacao Viaria
Fase onde sera executada a pintura das faixas, zebrado, setas, legendas, instalacdo de tachas
e tachdes, colocacdo de placas de adverténcia, placas de indicacdo, marcador de obstaculos e

regulamentacdo.

2.6 - Obras Complementares

Serd realizado o enleivamento em grama da area das areas necessarias.



2.7 - Cronograma de Execug¢do da Obra
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3.0 - ESQUEMA OPERACIONAL
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3.0 - ESQUEMA OPERACIONAL

Os trabalhos construtivos serdo devidamente sinalizados por tratar-se de obra inserida as
margens de rodovia com velocidade diretriz elevada. Tal sinalizagao permitira ao usuario da via a
identificacdo das intervencdoes de obra em distancia segura para frenagem e diminuicdo de
velocidade no ponto de cruzamento com as intervengdes de equipamentos de terraplenagem,
drenagem e pavimentacao.

A obra, quando na fase de intervencdes junto ao acostamento existente, ndo promoverd
interrupcdo de trafego, mas trara alteracdes no fluxo de veiculos, em virtude da ocupacdo parcial da
faixa de pista adjacente ao acostamento com intervencdes. Dessa forma, ocorrera o estreitamento da
largura das duas faixas de pista, como critério de seguranga para usudrios da via e executores da
obra.

O pagamento para a implantacado da Sinalizacdo de Obras ndo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de servico do contrato.

A obra apresenta um cronograma executivo como apresentado, pelo seu porte e os volumes
levantados, oferece plenas condicdoes de diminuicdo do prazo executivo proposto, minimizando
também as interferéncias com a rodovia existente no que diz respeito aos usuarios desta.

Sequencialmente, no item 5.2, apresenta-se uma relacdo de equipamentos que poderdo ser
disponibilizados para a execucdo da obra, ndo sendo a relacdo uma exigéncia taxativa para a
execu¢ao, em fungao da logistica de cada executor, mas que ressalta as necessidades do

empreendimento.

3.1 - Sinalizacao de Obras
3.1.1 - Funcao da Sinalizagdo de Obras
De acordo com DNER (1996), uma sinalizacdo de obras em rodovias devera:
= advertir, com a necessaria antecedéncia, a existéncia de obras em andamento e a
situagao da pista;
= regulamentar a velocidade e outras condi¢gdes para a circulagdo segura nas

proximidades das obras;
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= canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a obra de modo a evitar movimentos
conflitantes, reduzir o risco de acidentes e minimizar o quanto possivel os
congestionamentos;

= fornecer informacdes corretas, claras e padronizadas aos usuarios da via.

3.1.2 - Condi¢des Determinantes
As condig¢des basicas que determinaram a escolha do tipo, quantidade de sinais, dispositivos e
suas caracteristicas foram:
= duracdo da obra: curta duracdo;
= mobilidade da obra: canteiro de obras fixo;
= interferéncia no trafego:
= situacdo 01: obras na faixa de dominio, ndo haverd interferéncia direta;
= situacdo 02: obras no acostamento da BR-116, ocorrerd bloqueio do
acostamento e estreitamento da largura das duas faixas de pista, havendo
interferéncia direta no fluxo de veiculos;
= caracteristicas da via lateral: uma via lateral de pista de sentido Unico com trechos de
até trés faixas de circulagdo por sentido;
= visibilidade: os locais de intervengdo junto ao acostamento e rodovia sdo visiveis aos

motoristas a uma distancia minima de 200 metros.

3.1.3 - Area de Sinaliza¢do da Obra

Sdo apresentados sequencialmente croquis com situacao de interferéncia ao trafego.
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SINALIZAGAO DE OBRAS-PISTA SIMPLES COM BLOQUEIO NO ACOSTAMENTO

CONVENCOES
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02 — FUNDO LARANJA COM ORLA E LETRAS PRETAS.
03 — ALTURA DAS LETRAS: 15cm.
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NOTAS:
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NOTAS: 414

01 — AS BARRAS DEVEM SER NAS CORES BRANCA E LARANJA, ALTERNADAMENTE 1000
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NOTAS:
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01 — A MENSAGEM DEVERA SER CENTRALIZADA.

02 — FUNDO LARANJA COM ORLA E LETRAS PRETAS.
03 — ALTURA DAS LETRAS: 15cm.

04 — MEDIDAS EM cm.

DETALHE DE PLACA DE ADVERTENCIA COMPLEMENTAR 1,50x0,50m
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DETALHE DE PLACA

DE REGULAMENTAGCAO CIRCULAR

01 — FUNDO BRANCO COM ORLA VERMELHA E SIMBOLO PRETO.
02 — MEDIDAS EM cm.

CONTRATANTE: - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

PROJETO: REGURALIZAGAO DE ACESSO MUNICIPAL

L% Km 058+000 — PAPANDUVA / SC

R0DOVA: BR—116 / SC DATA: CEVEREIRO 2012
0 | 08/03/2012 | ARSTIDE ANTONIO SONAGLIO — CREA/SC 101241 TTULO: - SINALIZAGAO DE OBRAS ESCALA:
DETALHES INDICADA
REV. DATA RESP. TEC./PROJETISTA km 058+000




3.2 - Relagdo de Equipamentos

DNIT Equipamento Modelo / Capacidade

E003 Trator de esteiras Com ldmina (228kw) ou similar
E006 Motoniveladora (105 kw) ou similar
EO11 Retroescavadeira - de pneus (57 kw) ou similar
EO013 Rolo compactador Pé de carneiro autop.11,25t vibrat (85 kW) ou similar
E063 Escavadeira Hidraulica Com esteira Cap 600 | p/ longo alcance (103kw) ou similar
E101 Grade de Discos GA 24x24 ou similar
E105 Rolo compactador de pneus autoprop. 25t (98 kW) ou similar
E107 Vassoura mecanica Rebocavel ou similar
E109 Distribuidor de agregados Autopropelido (103kw) ou similar
E110 Tanque de estocagem de asfalto 20.000 | ou similar
E111 Equip. distribuicdo de asfalto Montado em caminhdo (150kw) ou similar
E149 Vibro-acabadora de asfalto Sobre esteiras (74 kw) ou similar
E407 Caminhado tanque 10.000 | (170kw) ou similar
E416 Veiculo leve Pick up (4x4) - (103kw) ou similar
E432 Caminhdo basculante 20t - (279kw) ou similar
E434 Caminhado carroceria ¢/ guindauto 6 t x m (150kW) ou similar
E508 Grupo gerador Manual/elétrico (14kw) ou similar
E906 Compactador manual Soquete vibratdrio (2kW) ou similar
E909 Equip. para Hidrossemeadura 5500 | (155 kW) ou similar
E920 Maquina para pintura De faixa a quente p/ mat. Termop. (22kw) ou similar
E921 Fusor 600 | (10kw) ou similar
E922 Martelete Perfurador/rompedor elétrico 11316 (1kw) ou similar

13
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4.0 - ESPECIFICAGOES EXECUTIVAS

A execucdo da obra devera seguir o exposto nos 3 volumes os quais fazem parte do projeto e
as especificacGes abaixo listadas.

4.1 - Terraplenagem

DNER-ES 278/97 - Terraplenagem - Servicos preliminares.
DNER-ES 280/97 - Terraplenagem — Cortes.

DNER-ES 281/97 - Terraplenagem — Empréstimos.
DNER-ES 282/97 - Terraplenagem — Aterros.

4.2 - Drenagem

DNIT 021/2004 - ES Drenagem - Entradas e Descidas D'agua

DNIT 023/2006 - ES - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto.

DNIT 026/2004 - ES - Drenagem - Caixas coletoras.

DNIT 030/2004 - ES - Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana.
DNER-ES 280/97 - Terraplenagem — Cortes.

DNER-ES 288/97 — Drenagem — sarjetas e valetas.

4.3 - Pavimentacao

DNER-ES 299/97 - Pavimentagdo - Regularizagdo do subleito.

DNER-ES 300/97 - Pavimentacdo - Reforco do subleito.

DNER-ES 303/97 - Pavimentagdo - Base estabilizada granulometricamente.
DNER-ES 306/97 - Pavimentacdo — Imprimacao.

DNER-ES 307/97 - Pavimentagdo - Pintura de ligagdo.

DNIT 031/2006 - ES - Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico.

DNER-ES-316/97 - Pavimentacdo - Camada de macadame seco.

4.4 - Sinalizagao
DNER-ES 339/97 - Obras complementares - Sinalizacdo horizontal.

DNER-ES 340/97 - Obras complementares - Sinalizagdo vertical.

4.5 - Obras Complementares

DNER-ES 299/97 - Pavimentacdo - Regularizagdo do subleito.
DNER-ES 341/97 - Protegdo do corpo estradal - Protegdo vegetal.
DNIT 020/2004-ES Drenagem - Meios-Fios e Guias.

15
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5.0 - CANTEIRO DE OBRAS

5.1 - Consideragodes

A empresa Executante da obra sera responsavel por fornecimento e montagem, no local da
obra, de todo o equipamento necessario a execucdo dos servicos, inclusive a eventual instalacdo de
depdsitos, bem como a construcdo de alojamentos, escritdrios e outras instalagdes necessarias ao
trabalho.

Ndo haverd qualquer pagamento em separado para o canteiro de obras. Seus custos deverdo
ser incluidos nos precos propostos para os varios itens de servico, constantes no Quadro de
Quantidades (Volume 1 do Projeto).

Toda aquisicdo de terreno, direitos de exploragao, serviddes, facilidades ou direitos de acesso
gue venham a ser necessarios para pedreiras, jazidas ou outras finalidades, que estejam além dos
limites da faixa de dominio, deverdo ser adquiridos pela Executante e o seu custo incluido nos pregos

propostos para os varios itens de servicos.
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6.0 — PLANO BASICO AMBIENTAL

Antes do inicio efetivo das obras recomenda-se que, tanto a empresa contratada assim como

a fiscalizacdo, analise detalhadamente todos os aspectos ambientais envolvidos, de forma que as

intervengdes previstas minimizem o impacto junto ao meio ambiente.

Recomenda-se, para obtencdo de orientacdo relativa ao plano basico ambiental, contatos e

consultas aos drgdos e entidades ambientais, tais como FATMA, IBAMA, etc.

A seguir, sdo listadas algumas medidas ambientais que deverdo ser observadas antes, durante

e depois da execu¢do do empreendimento, identificando-se, inclusive, a competéncia de cada uma

delas.

6.1 - Terraplenagem

Manejo Ambiental

Competéncia

a) Evitar o desmatamento e limpeza dos terrenos fora dos limites estritamente necessarios. EMPREITEIRA E
CONTRATANTE
b) Preservar as arvores de grande porte ou de interesse paisagistico e bioldgico. EMPREITEIRA E
CONTRATANTE

c) Evitar queimadas, cooperando com 6érgdos especificos na informagdo, prevencdo e EMPREITEIRA E
eliminacdo de incéndios florestais nas areas afetas a obra. CONTRATANTE

d) Utilizar os solos organicos para recobrimento das areas estéreis exploradas e/ou areas EMPREITEIRA E
adjacentes, caso possam receber a aplicagdo de tais tipos de material. CONTRATANTE

e) Ndo depositar nenhum material proveniente de limpeza em terreno de propriedade EMPREITEIRA E
privada, sem autorizacdo do proprietdrio e somente apds da fiscalizagdo da obra. CONTRATANTE

f)  N&o executar o “bota-fora” decorrente do desmatamento, do excedente da terraplanagem EMPREITEIRA E
e da decapagem de jazidas em mananciais, talvegues e areas de preservacao ecoldgica. CONTRATANTE

g) Quando da realizacdo de “bota-fora”, procurar reconformar a superficie da area de EMPREITERA
deposicdo e providencia a cobertura vegetal a paisagem local.

h) Adotar medidas preventlvas contra a erosdo e a instabilidade de taludes e encosta, EMPREITEIRA
durante a construgdo da obra.

i)  Harmonizar os taludes com a topografia. EMPREITEIRA

j)  Executar cobertura vegetal e dispositivos de drenagem, nos taludes remanescentes de EMPREITEIRA
cortes e aterros.

k) Na execucdo de cortes ou aterros, modelar as cristas com o objetivo de evitar terminagdes EMPREITEIRA
angulares.

I) Elab | d I do de jazid t d losi d d

) a. oraNr p ar\o e exploracdo de jazidas, quanto ao uso de explosivos, de acordo com as| .\ ooc e oy
legislacOes vigentes.

m) Reconfor[na'r e harmonizar a 'superflue gxplorada com a topografia local, utilizando os EMPREITEIRA
solos organicos resultantes da limpeza da jazida.

n) Executar cobertura vegetal e dispositivos de drenagem, para evitar erosGes nas superficies EMPREITEIRA

remanescentes das jazidas.
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o) Efetuar a extracdo de seixos, areia e outros materiais de construgdo dos leitos dos rios
somente apods a liberacdo pela fiscalizagdo e a observacdo de todos os demais tramites de | EMPREITEIRA
licenciamento.

p) Evitar a execugdo de valetBes laterais, como caixa de empréstimos, em terrenos planos e
sujeitos a alargamentos, de escoamento muito lento efou nas proximidades de | EMPREITEIRA

povoamentos.

6.2 - Pavimentacao

Manejo Ambiental

Competéncia

a)

Adaptar os planos de trabalho das obras as condi¢gdes locais, evitando ocasionar
problemas, tais como ruido, poeira, fumaca, etc.

EMPREITEIRA

b)

Estocar, adequadamente, os materiais empregados, inclusive os de remogao.

EMPREITEIRA

c)

Procurar reaproveitar, na prdpria obra, os excessos e as remoc¢des dos materiais de
pavimentacdo, de forma direta ou através de reciclagem.

EMPREITEIRA

d)

Depositar os excessos de materiais de pavimentacdo ou de remogdo em locais adequados
e quando ndo reaproveitadas, dispensar-lhes tratamento equivalente aos bota-foras, ou
enterra-los a uma profundidade que ndo comprometa o lengol fredtico. No caso da
utilizacdo de jazidas abandonadas como local de deposicdo, proceder ao devido
acabamento e recuperacgao da drea remanescente.

EMPREITEIRA

e)

No transporte de materiais asfalticos, obedecer as normas existentes para o transporte de
cargas perigosas.

EMPREITEIRA

f)

Ao concluir a exploracdo de jazidas, remodelar o terreno de modo a recuperar suas
caracteristicas hidroldgicas superficiais, inclusive prevendo o plantio de drvores e
gramineas.

EMPREITEIRA

6.3 - Drenagem

Manejo Ambiental

Competéncia

a) Respeitar a linha natural de drenagem, a fim de evitar obstrucdes e desvio das dguas. EMPREITEIRA
b) Construir e f:lesobstrwr valetas de protecdo de cortes e aterros, a fim de garantir o fluxo EMPREITEIRA
normal das aguas.
E t jet tid a bjetivo d itard a obra, tai a
c) Executar sarjetas revestidas ou ndo, com objetivo de evitar danos a obra, tais como erosdo, EMPREITEIRA
etc.
d) Executar drenos, visando garantir a estabilidade de cortes e aterros. EMPREITEIRA
e) Executar descidas de agua em cortes e aterro, quando necessarias, visando a condugdo das EMPREITEIRA
aguas superficiais para locais que ndo dupliquem o corpo estradal e areas adjacentes.
f)  Executar dissipadores de energia. EMPREITEIRA
g) Executar valas de escoamento. EMPREITEIRA
h) Executar obras de drenagem, observando a integrac¢do de irrigacdo e reservatoérios naturais
ou ndo, de forma que ndo ocorram assoreamentos e altera¢Ges da quantidade d’agua, | EMPREITEIRA
guando seu uso exija padroes especificos.
i)  Proteger as entradas e saidas de bueiros com o plantio de arvores ou gramineas. EMPREITEIRA
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6.4 - Sinalizacao

Manejo Ambiental

Competéncia

a)

Executar a sinalizacdo adequada na fase de construcdo, visando a seguranga dos
trabalhadores e da comunidade.

EMPREITEIRA

6.5 - Manutencao e Operagao

Manejo Ambiental

Competéncia

a) Nos taludes e recomposicdo de areas, para proteger os cortes e aterros contra a erosao,
plantar gramineas ou vegetacGes rasteiras adaptadas as condigdes locais, utilizando EMPREITEIRA
espécies que germinem rapidamente e possuam um sistema de raizes profundas para fixar
no solo.

b) Executar sinalizagdo viva de acordo com as orientacdes especificas ditadas da Fiscalizagdo
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da Obra.

c) Reflorestar ou gramar as dreas a montante e a jusante de obras de arte especiais com EMPREITEIRA
espécies recomendadas para controlar a erosdao e recompor a paisagem local.

d) Evitar o emprego de herbicidas no controle de ervas daninhas. EMPREITEIRA

e) Exigir que os caminhdes de transporte de materiais sejam equipados com lonas para evitar EMPREITEIRA
o pd e a queda de materiais durante o transporte.

f)  Prever a aplicagdo de medidas transitérias e permanentes durante a execug¢do da obra, EMPREITEIRA
para controlar a erosdo e minimizar o assoreamento de riachos, lagos e lagoas.

g) Depois de cada periodo de chuva, ou diariamente em caso de periodo prolongado,
inspecionar os dispositivos de drenagem, controle de erosado e assoreamento, para corrigir | EMPREITEIRA

possiveis deficiéncias.
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