
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DE OBRA 

Item Serviço Valor % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 SERVIÇOS INICIAIS 2.720,30      3,03 100,0 2.720,30        -                  -                 -               -               -                 

2 INFRA ESTRUTURA 3.727,50      4,15 100,0 3.727,50        -                  -                 -               -               -                 

3 BALDRAMES E ALVENARIA DE EMBASAMENTO3.905,00      4,35 100,0 3.905,00        -                  -                 -               -               -                 

4 SUPER-ESTRUTURA 10.092,80    11,25 -                 50,0 5.046,40         40,0 4.037,12         10,0 1.009,28      -               -                 

5 PAVIMENTAÇÕES 9.305,25      10,37 40,0 3.722,10        -                  -                 20,0 1.861,05      40,0 3.722,10      -                 

6 PAREDES 5.518,00      6,15 -                 85,0 4.690,30         15,0 827,70            -               -               -                 

7 COBERTURAS E PROTEÇÕES 9.752,40      10,87 -                 -                  80,0 7.801,92         -               20,0 1.950,48      -                 

8 REVESTIMENTO INTERNO 3.851,10      4,29 -                 -                  40,0 1.540,44         50,0 1.925,55      10,0 385,11         -                 

9 REVESTIMENTO EXTERNO 3.465,00      3,86 -                 -                  40,0 1.386,00         50,0 1.732,50      10,0 346,50         -                 

10 PORTAS E JANELAS 4.574,00      5,10 -                 -                  -                 90,0 4.116,60      10,0 457,40         -                 

11 INST. ELÉTRICA E LÓG. 3.663,50      4,08 10,0 366,35           10,0 366,35            10,0 366,35            40,0 1.465,40      30,0 1.099,05      -                 

12 PINTURA 4.317,20      4,81 -                 -                  -                 -               100,0 4.317,20      -                 

13 LIMPEZA 300,00         0,33 10,0 30,00             10,0 30,00              10,0 30,00              20,0 60,00           50,0 150,00         -                 

14 REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE 24.534,98    27,34 -                 -                  -                 -               40,0 9.813,99      60,0 14.720,99      

Sub Total 89.727,03    100,00   16,13       14.471,25      11,29     10.133,05       17,82     15.989,53       13,56    12.170,38    24,79     22.241,83    16,41    14.720,99      

Total Acumul. 16,13       14.471,25      27,42     24.604,30       45,24     40.593,83       58,81    52.764,21    83,59     75.006,04    100,00  89.727,03      

OBRA : AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO DA PRATINHA
PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC

ENGº CIVIL - CREA SC 023 942-9

LOCAL : LOCALIDADE DE RIO DA PRATINHA -  ZONA RURAL , MUNICIPIO DE PARANDUVA SC.
AREÁ À CONSTRUIR : 68,06m2

JOSEMAR LUIZ FURTADO

ÁREA PARA REFORMAR A COBERTURA : 227,37M²


