CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DE OBRA
OBRA : AMPLIAGCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE RIO DA PRATINHA

PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC

LOCAL : LOCALIDADE DE RIO DA PRATINHA - ZONA RURAL , MUNICIPIO DE PARANDUVA SC.
AREA A CONSTRUIR : 68,06m2
AREA PARA REFORMAR A COBERTURA : 227,37M?

litem Servigo Valor % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 |SERVIGOS INICIAIS 2.720,30 3,03 100,0 2.720,30 - - - - -

2 |INFRA ESTRUTURA 3.727,50 4,15 100,0 3.727,50 - - - - -

3 |BALDRAMES E ALVENARIA DE EMB} 3.905,00 4,35 100,0 3.905,00 - - - - -

4 |SUPER-ESTRUTURA 10.092,80 11,25 - 50,0 5.046,40 40,0 4.037,12 10,0 1.009,28 - -

5 |PAVIMENTAGOES 9.305,25 10,37 40,0 3.722,10 - - 20,0 1.861,05 40,0 3.722,10 -

6 |PAREDES 5.518,00 6,15 - 85,0 4.690,30 15,0 827,70 - - -

7 |COBERTURAS E PROTEGOES 9.752,40 10,87 - - 80,0 7.801,92 - 20,0 1.950,48 -

8 |REVESTIMENTO INTERNO 3.851,10 4,29 - - 40,0 1.540,44 50,0 1.925,55 10,0 385,11 -

9 |REVESTIMENTO EXTERNO 3.465,00 3,86 - - 40,0 1.386,00 50,0 1.732,50 10,0 346,50 -
10 |PORTAS E JANELAS 4.574,00 5,10 - - - 90,0 4.116,60 10,0 457,40 -
11 |INST. ELETRICA E LOG. 3.663,50 4,08 10,0 366,35 10,0 366,35 10,0 366,35 40,0 1.465,40 30,0 1.099,05 -
12 |PINTURA 4.317,20 4,81 - - - - 100,0 4.317,20 -
13 |LMPEZA 300,00 0,33 10,0 30,00 10,0 30,00 10,0 30,00 20,0 60,00 50,0 150,00 -
14 |REFORMA DA COBERTURA EXISTEl 24.534,98 27,34 - - - - 40,0 9.813,99 60,0 14.720,99

Sub Total 89.727,03 | 100,00 16,13 14.471,25 11,29 10.133,05 17,82 15.989,53 13,56 12.170,38 24,79 22.241,83 16,41 14.720,99
Total Acumul. 16,13 14.471,25 27,42 24.604,30 45,24 40.593,83 58,81 52.764,21 83,59 75.006,04 | 100,00 89.727,03
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