

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

OBRA - PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA PAPA JOÃO XXIII

EXTENSÃO = 882,89 m

ÁREA = 3.529,96 m²

DATA : JANEIRO/2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%	4* MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	13.678,04	7,21	4.103,41	30	4.103,41	30	4.103,41	30	1.367,80	10
2	DRENAGEM	9871,32	5,20	2.961,40	30	2.961,40	30	2.961,40	30	987,13	10
3	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	163.684,68	86,29	-	0	65.473,87	40	65.473,87	40	32.736,94	20
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.462,82	1,30	-	-	-	-	-	-	2.462,82	100
SUBTOTAL		189.696,86	100,00	7.064,81	3,72	72.538,68	38,24	72.538,68	38,24	37.554,69	19,80
TOTAL ACUMULADO				7.064,81	3,72	79.603,49	41,96	152.142,16	80,20	189.696,86	100,00

21

*Aryane Spadotto*  
**Aryane Spadotto**  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU/SC A89871-6  
 (47) 3622-3884