

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA  
CNPJ: 83.102.533/0001-01  
Rua Sergio Glevinski, nº 134 - Bairro Centro - Papanduva/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Reforma e Adequação do Prédio para a nova Casa do Empreendedor de Papanduva  
Local: Rua Presidente Nereu Ramos - Bairro Centro - Papanduva/SC  
Área Total da Edificação: 304,36 m² (reforma: 237,92 m2 + ampliação: 66,44 m2)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		PERÍODO												TOTAL	
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%									R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.958,02	0,60	1958,02	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.958,02	100,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	15.458,46	4,77	13912,61	90,00	1545,85	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		15.458,46	100,00
3.0	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	16.193,47	5,00	12954,78	80,00	3238,69	20,00	0,00		0,00		0,00		0,00		16.193,47	100,00
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO	527,46	0,16	527,46	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		527,46	100,00
5.0	PAREDES E FECHAMENTOS	26.846,84	8,29	0,00		9396,39	35,00	12081,08	45,00	5369,37	20,00	0,00		0,00		26.846,84	100,00
6.0	SUPERESTRUTURA	14.849,77	4,58	0,00		4454,93	30,00	8167,37	55,00	2227,47	15,00	0,00		0,00		14.849,77	100,00
7.0	PISOS E CONTRAPISOS	4.262,75	1,32	0,00		0,00		1705,10	40,00	2557,65	60,00	0,00		0,00		4.262,75	100,00
8.0	REVESTIMENTOS	33.769,21	10,43	0,00		3376,92	10,00	11819,22	35,00	18573,07	55,00	0,00		0,00		33.769,21	100,00
9.0	PINTURA	22.741,57	7,02	0,00		0,00		0,00		10233,71	45,00	12507,86	55,00	0,00		22.741,57	100,00
10.0	ESQUADRIAS	42.007,92	12,97	0,00		0,00		0,00		16803,17	40,00	25204,75	60,00	0,00		42.007,92	100,00
11.0	FORROS	14.858,36	4,59	0,00		0,00		3714,59	25,00	4457,51	30,00	6686,26	45,00	0,00		14.858,36	100,00
12.0	COBERTURA	37.997,97	11,73	0,00		0,00		20898,88	55,00	17099,09	45,00	0,00		0,00		37.997,97	100,00
13.0	SISTEMA DE DRENAGEM	2.341,00	0,72	0,00		0,00		1521,65	65,00	585,25	25,00	234,10	10,00	0,00		2.341,00	100,00
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28.308,21	8,74	0,00		4246,23	15,00	8492,46	30,00	7077,05	25,00	8492,46	30,00	0,00		28.308,21	100,00
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.279,77	3,17	0,00		1027,98	10,00	3597,92	35,00	3083,93	30,00	2569,94	25,00	0,00		10.279,77	100,00
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.148,58	10,23	0,00		4972,29	15,00	11602,00	35,00	8287,15	25,00	8287,15	25,00	0,00		33.148,58	100,00
18.0	SISTEMA DE INTERNET	9.656,57	2,98	0,00		0,00		3379,80	35,00	4345,46	45,00	1931,31	20,00	0,00		9.656,57	100,00
19.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIO	1.186,37	0,37	0,00		0,00		0,00		0,00		1186,37	100,00	0,00		1.186,37	100,00
20.0	COMPORTA DE CONCENÇÃO	6.900,38	2,13	0,00		0,00		0,00		0,00		6900,38	100,00	0,00		6.900,38	100,00
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	606,59	0,19	0,00		0,00		0,00		0,00		606,59	100,00	0,00		606,59	100,00
22.0	TOTAL	323.899,27	100,00														
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			29.352,87	9,06	32.259,28	9,96	86.980,08	26,85	100.699,85	31,09	74.607,18	23,03	0,00	0,00	323.899,27	100,00
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			29.352,87	9,06	61.612,15	19,02	148.592,24	45,88	249.292,09	76,97	323.899,27	100,00	323.899,27	100,00		

Assinatura:

RENAN OLAVIO FERENS  
Ena Civil 112180-0

Papanduva/SC, 14 de novembro de 2023.