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CRONOGRAMA DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Méo de obra para assentamento de lajotas e colocacdo de meio fio na Rua
Professora Jacy Fachetty, Nereu Ramos e Alberto Frederico Filho, Trecho lote
(03), com extensao total de 549,07m e area de 4.392,56m2, no bairro Sao
Cristévao na cidade de Papanduva/SC.

PERIODO
Item 30 dias 60 dias TOTAL
Mao de obra 50,00% 50,00% 100,00%
Total Simples 50,00% 50,00% 100,00%
Total acumulado 50,00% 100,00% 100,00%

Eng® Civil

Papanduva, 18 de julho de 2016.

CREA 7.651/D-PR- 10.124
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