
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 1.032,54 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,54 0,52

2.0 9.184,17 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.184,17 4,59

3.0 20.757,76 10,38 20.757,76 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 41.515,52 20,76

4.0 0,00 27.754,39 13,88 27.754,39 13,88 27.754,39 13,88 27.754,39 13,88 27.754,39 13,88 138.771,97 69,39

5.0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.438,73 0,72 1.438,73 0,72 2.877,46 1,44

6.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.618,34 3,31 6.618,34 3,31

0,00 0,00

30.974,47 15,49 48.512,15 24,26 27.754,39 13,88 27.754,39 13,88 29.193,12 14,60 35.811,46 17,91 200.000,00 100,00

30.974,47 15,49 79.486,62 39,74 107.241,02 53,62 134.995,41 67,50 164.188,54 82,09 200.000,00 100,00

DRENAGEM PLUVIAL

MUNICÍPIO: PAPANDUVA/SC

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Rua Eugênio Sidorak - Papanduva/SC

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALMês 01 Mês 02 Mês 03

DATA DO ORÇAMENTO:   14/10/2022 NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Dair Kaczmarek - CREA/SC: 122404-8       ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PASSEIOS

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Mês 04 Mês 05 Mês 06

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLANAGEM
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