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1. APRESENTACAO

A empresa G2S ENGENHARIA LTDA apresenta o Volume 03 — Orgamento & Cronograma,
como parte integrante do Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentagcdo e Drenagem
da Rua Rufino Mendes de Souza, em trecho de aproximadamente 210 m, no municipio de
Papanduva/SC.

O presente Projeto Executivo de Engenharia é constituido pelos seguintes documentos:

e Volume 01 — Relatério de Projeto;
e Volume 02 — Projetos Executivos;
e Volume 03 — Orgamento & Cronograma.

A seguir, sdo apresentadas a principais informagdes referentes ao processo de contratagao:

e Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA/SC;
e Contratada: G2S ENGENHARIA LTDA;
¢ Dados Contratuais:
> Numero do Contrato: 048/2022;
Data de Assinatura: 24/05/2022;
Numero do Processo Licitatorio: 044/2022;
Numero da Inexigibilidade: 044/2022;
Objeto: Elaboracao de projetos relativos a pavimentacao e drenagem de vias, junto
ao municipio de Papanduva/SC.

o o o o

A seguir, é apresentada a composi¢cao da Equipe Técnica da G2S ENGENHARIA LTDA para
o desenvolvimento dos estudos e projetos apresentados neste documento:

e Matheus Galdino da Silva:
» Engenheiro Civil;
» CREA-PR 134.229/D;
s ART n°® 1720224410206;
» Coordenador e Responsavel Técnico Principal.

Atenciosamente,—

' Engenheiro Civil, M. Sc.
CREA-PR 134.229/D

Assinado digitalmente por MATHEUS

M AT H E U S GALDINO DA SILVA:08719502940
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5,

G A L D I N O 0U=20181735000176,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF

Al, CN=MATHEUS GALDINO DA SILVA:

. 08719502940
. Razéo: Concordo com os termos definidos

neste documento.

Localizagdo: Curitiba, Parana.
7 l 5 4 Data: 2022-09-13 19:08:00

Foxit Reader Vers&o: 10.0.1
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1.1 MAPA DE SITUACAO
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Sistema Geodésico de Referéncia: SIRGAS2000

Projeto de Engenharia - Vol. 03

-Pagina 4/28-

R. Rufino Mendes de Souza




—

PAPANDUVA

G2S

ENGENHARIA

2. RESUMO DO ORCAMENTO

Resumo do Orgamento
Projeto de Engenharia Pavimentagao e Drenagem
Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC

Estado Santa Catarina

BDI

22,00%

Data Base SINAPI: Jul/2022

Data Base SICRO: Abr/2022

Sem desoneragao

Item|Descricao Valor Total Percentual

1 |Servigos Preliminares R$ 1.836,75 0,49%
2 |[Terraplenagem R$ 18.746,90 5,04%
3 |Drenagem Superficial R$ 86.055,84 23,15%
4 |Pavimentagao Asfaltica R$ 245.222,14 65,98%
5 |Sinalizagao R$ 12.173,97 3,28%
6 |Passeio R$ 7.618,27 2,05%

Valor Total da obra:| R$ 371.653,87 100,00%
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3. ORGAMENTO

O orcamento para obras de Pavimentacao e Drenagem da Rua Rufino Mendes de Souza, em
trecho de aproximadamente 210 m, no municipio de Papanduva/SC, no ambito do presente
Projeto Executivo de Engenharia, sem desoneragcdo da folha de pagamento, € de
R$ 371.653,87. Nos subitens apresentados a seguir sdo definidas as premissas e o
detalhamento do orgamento proposto para a execucéo da obra.

Como premissas de orgamento definem-se os seguintes aspectos:
e Referenciais de Custo;
o Data-Base de projeto;
e Distancias Médias de Transporte — MDT;
¢ Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI.

Como detalhamento de orgamento apresentam-se os seguintes resultados:
¢ Orcamento descritivo;
e Curva ABC;
e Composigao de Pregos Unitarios — CPU.

3.1 REFERENCIAIS DE CUSTO

Para a elaboragdo do orcamento executivo para as obras de Pavimentagdo e Drenagem da
Rua Rufino Mendes de Souza, em trecho de aproximadamente 210 m, no municipio de
Papanduva/SC, tomaram-se como referenciais de custo, em ordem de preferéncia de
utilizagcéo, as seguintes bases de dados:

e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI;
e Sistema de Custos Referéncias de Obras — SICRO/DNIT.

3.2 DATA-BASE

As Datas-bases utilizadas como referéncias de pregos unitarios para o presente Projeto
Executivo de Engenharia sdo 0 més de Julho de 2022 para a tabela SINAPI e 0 més de Abril
de 2022 para a tabela SICRO. Consideraram-se as referidas Datas-bases por representarem
os referenciais de custos mais recentes, respectivamente, para o estado de Santa Catarina.

3.3 DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE - DMT

Para fins de orgamento, é indicada a Pedreira e Usina de Asfalto Britapar como fornecedora
de material pétreo e asfalto para atender as demandas requeridas previstas. Considera-se
esta opgao por apresentar o menor DMT médio até a obra, qual seja 2,80 km. Para fins de
orcamento, considera-se esta DMT também para o transporte de material excedente até a
ADME (Area de Deposito de Material Excedente), quando for o caso.

3.4 BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

A definicdo do BDI para a obra em questao tomou como referéncia os Acérdaos do Tribunal
de Contas da Uniao (TCU) n°® 325/2007 e 2.622/2013, os quais apresentam a formulagéo e os
percentuais de referéncia para cada item que compde o BDI. Dentre as tipologias de obra
constantes no Acérdao n°® 2.622/2013, a que melhor caracteriza o objeto deste projeto é a
“Construcao de Rodovias e Ferrovias”.

A formulacao para calculo do BDI (Acérdao n°® 325/2007), é a seguinte:

1+AXxA+F)xA+R)xA+6G)x(1+1L)
1-D

BDI (%) = {[ - 1} x 100
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Onde:

A € a parcela referente a Administragao Central;

F € a parcela referente as Despesas Financeiras;

R € a parcela referente aos Riscos;

G € a parcela referente a Seguro e Garantias Contratuais;
L € a parcela referente ao Lucro;

I

€ a parcela referente Impostos (PIS, COFINS, ISSQN).

Com base na formulagado apresentada, o BDI, sem a desoneragéo da folha de pagamento, &
definido e apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Composi¢céo do BDI.
Valores de Referéncia

Descrigao 1°Quartil | Médio | 3° Quartil | dotade
Administracdo Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
Seguros e Garantias 0,32% | 040% | 074% | 0,40%
Contratuais
Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
ISSQN 1,50% 3,00% 5,00% 3,00%
BDI 19,60% 20,97% 24,23% 22,00%

Cabe ressaltar que, para fins de definicdo do BDI, adotaram-se os valores médios de
referéncia propostos pelo Acérdado n° 2.622/2013 do TCU, restando em um BDI final de
22,00%.
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3.5 ORCAMENTO DESCRITIVO

Orgamento Estado Santa Catarina BDI 22,00%

Projeto Executivo de Engenharia Data Base SINAPI: Jul/2022

) ~ Sem desoneragao
Pavimentacao e Drenagem - Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC | Data Base SICRO: Abr/2022 °

Item| Base | Coédigo Descrigao Unid. | Quantidade | Valor Unitario Valor com BDI Valor Total

1|Servigos Preliminares | R$ 1.836,75

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
1.1] SINAPI [ 103689 [OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADE| m? 3,00 R$ 501,86 | R$ 612,25 | R$ 1.836,75
MADEIRA. AF_03/2022

2[Terraplenagem [Rs 18.746,90
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO
21| SINAPI | 100576 |DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. m? 3.024,54 | R$ 2,33 | R$ 2,84 | R$ 8.589,69
AF_11/2019

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12

2.2 SINAPI | 101230 |CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 19943 | R$ 8,99 | R$ 10,97 | R$ 2.187,75
(CACAMBA: 0,8 M / 111 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M, DMT ATE 1
KM E VELOCIDADE MEDIA14KMH. AF_05/2020

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12

2.3 SINAPI | 101236 |CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 48378 | R$ 8,99 | R$ 10,97 | R$ 5.307,07
(CAGAMBA: 0,8 M / 111HP), FROTA DE 6
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 MF, DMT DE 3 KM
E VELOCIDADE MEDIA 20KMH. AF_05/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

3
24 SINAPI | 96385 |3 o (Ve SOLO, ESGAVAGAO, CARGA E m 19943 | R$ 10,94 | R$ 13,35 | R$ 2.662,39
TRANSPORTE. AF_11/2019
3[Drenagem Superficial [ R 86.055,84

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM

3.1 SINAPI | 94273 (COMPRIVENTO X BASE INFERIOR X BASE m 403,92 R$ 51,04 | R$ 62,27 | R$ 25.152,10
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIARIO). AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM

3.2| SINAPI | 94274 (COMPRIVENTO X BASE INFERIOR X BASE m 12,57 R$ 55,38 [ R$ 67,56 | R$ 849,23
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIARIO). AF_06/2016

CAIXA PARABOCADE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM ALVENARIA COMBLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.
AF_12/2020

3.3 SINAPI | 97956 un 13,00 R$ 1.460,90 | R$ 1.782,24 | R$ 23.169,12

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
34| SINAPI | 95568 |400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EMLOCAL COM | m 244,30 R$ 98,34 | R$ 119,97 | R$ 29.308,67
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8
M, EMSOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA AF_02/2021

3.5| SINAPI | 90105 m? 153,91 R$ 8,61 | R$ 10,50 | R$ 1.616,06

PREPARO DE FUNDO DE VALA COMLARGURA
3.6| SINAPI | 101622 |MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, m? 10,02 R$ 247,47 | R$ 301,90 | R$ 3.025,04
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DARETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA

3
37| SINAPI | 93379 | 0 e 1 PROFUNDIDADE ATE 1.6 M, COM m 12797 | R$ 18,80 | R$ 22,94 | R$ 2.935,63
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA AF_04/2016
4[Pavimentacao Asfaltica [R$ 24522214

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB
41| SINAPI [ 96400 |BASE PARA PAVIVENTAGAO DE MACADAME SECO-| m? 354,36 R$ 103,52 | R$ 126,29 | R$ 44.752,12
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA

3
4.2| SINAPI | 96396 SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. m 330,45 R$ 111,01 | R$ 13543 | R$ 44.752,84
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
43| SINAPI | 95875 |MP, EMVIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [ m3xkm| 1.917,47 R$ 243 | R$ 2,9 | R$ 5.675,71

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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Orgamento Estado Santa Catarina BDI 22,00%
Projeto Executivo de Engenharia Data Base SINAPI: Jul/2022 =
. - Sem desoneracao
Pavimentagdo e Drenagem - Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC | Data Base SICRO: Abr/2022
Item| Base Cadigo Descrigao Unid. | Quantidade [ Valor Unitario Valor com BDI Valor Total

4| Pavimentacéo Asfaltica | R$ 245.222,14

4.4] SINAPI 95875 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE m? 2.203,01 R$ 7,94 | R$ 9,69 [ R$ 21.347,17

COMASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
4.5 SINAPI [ 95995 |CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -| m? 88,12 R$ 1.184,02 | R$ 1.444,45 | R$ 127.284,93
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000
L, EMVIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

4.6| SINAPI | 102332 txKm 592,17 R$ 1,95 | R$ 2,38 | R$ 1.409,37

5[Sinalizagio [ RS 12.173,97

PLACA DE REGULAMENTAGAO EMAGO, R1 LADO
5.1| SICRO | 5213444 |0,248 M- PELICULA RETRORREFLETVATIPO |+ SI- | un 4,00 R$ 203,05 | R$ 247,71 | R$ 990,84
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PLACA DE REGULAMENTAGAO EMAGO D = 0,60 M-
5.2| SICRO | 5213440 |PELICULA RETRORREFLETIVATIPO |+ SI- un 4,00 R$ 203,05 | R$ 247,71 | R$ 990,84
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE RUAEMAGO, 0,20 M
5.3 - G2S_001|X 0,45 M - PELICULA RETRORREFLETIVATIPO | + SI-|  un 4,00 R$ 87,46 | R$ 106,70 | R$ 426,80
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA
5.4| SICRO [ 5213855 |DE REGULAMENTAGAO - R1 - LADO DE 0,248 M- un 4,00 R$ 353,10 | R$ 430,77 | R$ 1.723,08
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA
DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO
OU DIAMETRO DE 0,60 M- FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO

5.5 SICRO | 5213863 un 4,00 R$ 393,00 | R$ 479,44 | R$ 1.917,76

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA
5.6) - G2S_002 |DE IDENTIFICAGAO DE RUA - 0,20 MX 0,45 M- un 2,00 R$ 393,00 | R$ 479,44 | R$ 958,88
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA
TINTARETRORREFLETIVA ABASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

5.7| SINAPI | 102509 m? 56,28 R$ 2351 | R$ 28,68 | R$ 1.614,11

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM
TINTARETRORREFLETIVA ABASE DE RESINA
5.8 SINAPI | 102512 |ACRILICA COMMICROESFERAS DE VIDRO, m 519,08 R$ 512 | R$ 6,25 | R$ 3.244,25
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
5.9| SINAPI | 102513 |ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVAE m? 5,76 R$ 43,75 | R$ 53,37 | R$ 307,41
APLICACAO COMROLO. AF_05/2021

6[Passeio [Rs 7.618,27
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO
6.1 SINAPI | 100576 |DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. m? 616,24 | R$ 2,33 | R$ 2,84 | R$ 1.750,12
AF_11/2019
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
6.2 SINAPI | 96622 |PISOS OULAJES SOBRE SOLO, ESPESSURADE *5| m? 30,81 R$ 156,11 | R$ 190,45 [ R$ 5.868,15

CM*. AF_08/2017

Valor Total da Obra: R$ 371.653,87
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i 9
. Cur\.la ABC . Estado Santa Catarina Valor Total Global BDI 22,00%
Projeto Executivo de Engenharia Data Base SINAPI: Jul/2022
Pavimentagao e Dr - Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC Data Base SICRO: Abr/2022 R$  371.653,87 | Semdesoneraga
ltem| Base | Cédigo Descrigao Unid. | Quantidade | Valor Unitario | Valor com BDI Valor Total 5 it:.e'“"‘“a'
nitario

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
1| SINAPI | 95995 |CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO { m® 88,12 R$ 1.184,02 | R$ 1.444 45 | R$ 127.284,93 | 34,25% 34,25%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA

2 SINAPI | 96396 | g C" C ISIVE CARGAE TRANSPORTE. me 33045 | R$ 111,01 | R$ 13543 | R$ 4475284 | 12,04% | 4629%
AF_11/2019
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB

3| SINAPI | 96400 |BASE PARAPAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO -| m? 35436 | R$ 103,52 | R$ 126,29 |R$ 4475212 | 12,04% | 5833%

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
4| SINAPI | 95568 [400 MM, JUNTARIGIDA, INSTALADO EMLOCAL COM m 244,30 R$ 98,34 | R$ 119,97 | R$ 29.308,67 7,89% 66,22%
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM o, o,
5| SINAPI | 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m 403,92 R$ 51,04 | R$ 62,27 | R$ 25.152,10 6,77% 72,98%
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIARIO). AF_06/2016

CAIXA PARABOCA DE LOBO SIMPLES
RETANGULAR, EM ALVENARIA COMBLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.
AF_12/2020

6| SINAPI | 97956 un 13,00 R$ 1.460,90 | R$ 1.782,24 | R$ 23.169,12 6,23% 79,22%

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE

7] SINAPI| 95675 COMASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019

m? 2.203,01 R$ 7,94 | R$ 9,69 | R$ 21.347,17 5,74% 84,96%

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO
8| SINAPI | 100576 |DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. m: | 302454 |RS 233 | R$ 2,84 | R$ 8.589,69 | 2,31% 87,27%
AF_11/2019

LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
9| SINAPI [ 96622 |PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURADE *5| m? 30,81 R$ 156,11 | R$ 190,45 | R$ 5.868,15 1,58% 88,85%
CM*. AF_08/2017

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
10| SINAPI | 95875 |NF, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | mexkm| 1.917,47 R$ 243 | R$ 2,96 | R$ 5.675,71 1,53% 90,38%
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EMOBRAS
DE INFRAESTRUTURA, INCLUNDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12

11| SINAPI | 101236 |CATEGORIA COMESCAVADEIRA HDRAULICA me 483,78 | RS 899 [ R$ 10,97 | R$ 5307,07 | 1,43% 91,81%
(CAGAMBA: 0,8 MF / 111HP), FROTA DE 6
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M, DMT DE 3 KM
E VELOCIDADE MEDIA 20KMH. AF_05/2020

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM
TINTARETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
12| SINAPI | 102512 |ACRILICA COMMICROESFERAS DE VIDRO, m 519,08 R$ 512 | R$ 6,25 | R$ 3.244,25 0.87% 92,68%
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
13| SINAPI | 101622 |MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, m? 10,02 R$ 247 47 | R$ 301,90 | R$ 3.025,04 0,81% 93,49%
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DARETRO: 0,26 M°/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA

3 0, o,
14| SINAPI | 93379 DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 15 M, COM m 127,97 R$ 18,80 | R$ 22,94 | R$ 2.935,63 0,79% 94,28%
SOLO DE 12 CATEGORIA EMLOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM
15| SINAPI | 96385 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO m? 199,43 R$ 10,94 | R$ 13,35 | R$ 2.662,39 0,72% 95,00%

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS
DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EMSOLO DE 1?2

16| SINAPI | 101230 |CATEGORIA COMESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 199,43 R$ 8,99 [ R$ 10,97 | R$ 2.187,75 0,59% 95,59%
(CACAMBA: 0,8 M°/ 111 HP), FROTADE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 NP, DMT ATE 1
KM E VELOCIDADE MEDIA14KMH. AF_05/2020

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA
DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO
OU DIAMETRO DE 0,60 M- FORNECIMENTO E
|IMPLANTACAQ

17| SICRO | 5213863 un 4,00 R$ 393,00 | R$ 479,44 | R$ 1.917,76 0,52% 96,11%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
18| SINAPI | 103689 |OBRA COM CHAPA GALVANIZADAE ESTRUTURADE| m? 3,00 R$ 501,86 | R$ 612,25 | R$ 1.836,75 0,49% 96,60%
MADEIRA. AF_03/2022

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO
19 SINAPI | 100576 |DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. m? 616,24 R$ 2,33 | R$ 2,84 | R$ 1.750,12 0,47% 97,07%
AF_11/2019

SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA
20| SICRO | 5213855 |DE REGULAMENTAGAO - R1 - LADO DE 0,248 M- un 4,00 R$ 353,10 | R$ 430,77 | R$ 1.723,08 0,46% 97,53%
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8,
M, EMSOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

21| SINAPI | 90105 m? 153,91 R$ 8,61 R$ 10,50 | R$ 1.616,06 0,43% 97,97%

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA
TINTARETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

22| SINAPI | 102509 m? 56,28 R$ 23,51 | R$ 28,68 | R$ 1.614,11 0,43% 98,40%

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000
L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

23| SINAPI | 102332 txKm 592,17 R$ 1,95 | R$ 2,38 | R$ 1.409,37 0,38% 98,78%

Demais itens de menor relevancia financeira (06 itens) R$ 4.524,00 1,22% 100,00%
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3.7 COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - CPU

A maior parte das composicoes de pregos unitarios e insumos necessarios para a definicao
do orgcamento de projeto foram retiradas do Referencial SINAPI, conforme detalhado no item
3.1. Para casos nos quais as composic¢oes estdo detalhadas no proprio referencial, ndo foram
desenvolvidas composi¢cées complementares ajustadas.

Ademais, as composicoes retiradas do Referencial SINAPI (sem detalhamento), do referencial
SICRO e as composigdes proprias desenvolvidas para este projeto passam a ser
apresentadas a seguir, sendo considerada a incidéncia dos custos de transporte, por meio de
composigdes auxiliares.

3.7.1 Composigoes de Projeto

Composicao de Prego Unitario

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcédo Civil - SINAPI Data-Base: Julho/2022
Custo Unitario de Referéncia Estado: Santa Catarina
Cddigo 103689 | Valores em reais (R$) | | Unidade m?

Servigo FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022

(A) Equipamentos
ltem | Cddigo | Descrigao [ Unid. ] Origem | Coef. [Preco Unit.] Custo Total

(B) Mao de Obra

ltem | Codigo | Descrigdo [ Unid. | Origem | Coef. [Prego Unit.| Custo Total
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
C 88262 COMPLEMENTARES h 0,37290 29,1100 10,8551
C 88316 SERVENTE COMENCARGOS h 1,11860 20,0400 22,4167

PINTURAIMUNIZANTE PARAMADEIRA, 2

C 102234 DEMAOS. AF_01/2021 m 0,50000 20,8700 10,4350
(C) Material
ltem | Codigo | Descrigdo [ Unid. | Origem | Coef. [Prego Unit.| Custo Total
I 4509 SARRAFO 72,5 X107 CMEMPINUS, MISTAOU m 3,20830 3,8600 12,3840

EQUIVALENTE DAREGIAO - BRUTA

PLACADE OBRA (PARACONSTRUCAO CIVIL)
| 4813 EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, m2 1,00000 445,0000  445,0000
DE *2,4 X1,2* M(SEM POSTES PARA FIXACAQ)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27
(21/2X11)

PREGO TELHEIRO EMACO GALVANIZADO,
CORPO ARDOXPOLIDO, 18 X30, CABECA
| 44623 CONICA COMARRUELAMETALICAE kg 0,01130 41,9500 0,4740
BORRACHA PARA VEDACAO, CORPO
ESPIRALADO (ARDOX)

| 5069 kg 0,01320 22,4800 0,2967

Custo total de Equipamentos 0,0000 0,00%
Custo total de Mao de Obra 43,7069 8,71%
Custo total de Material] 458,1548 91,29%

Custo unitario direto total: 501,86 |
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Composigao de Prego Unitario

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil - SINAPI
Custo Unitario de Referéncia

Data-Base: Julho/2022
Estado: Santa Catarina

Codigo 102470

[ Valores em reais (R$) |

| Unidade m?

Servigo

EXECUCAQ DE IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019

(A) Equipamentos

ltem | Cddigo | Descrigao Unid. [ Origem | Coef. [Preco Unit.] Custo Total
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO
C 89035 4X4,PESO COMLASTRO DE 4.675 KG - CHP CHP 0,0020 141,0800 0,2822
DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO
C 89036  4X4,PESO COMLASTRO DE 4.675 KG - CHI CHI 0,0040 42,8000 0,1712
DIURNO. AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO,
TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
C 91486 ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHI 0,0050 52,8300 0,2642
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA
185 CV- CHIDIURNO. AF_08/2015
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO,
TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
C 83362 ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHP 0,0010 280,1900 0,2802
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA
185 CV- CHP DIURNO. AF_08/2015
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM
ESCOVACILINDRICA, LARGURAUTIL DE
c 5839 VARRIMENTO DE 2,44 M- CHP DIURNO. CHP 0,0020 11,3600 0.0227
AF_06/2014
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM
ESCOVACILINDRICA, LARGURAUTIL DE
¢ 5841 VARRIMENTO DE 2,44 M- CHI DIURNO. cHi 0.0040 5.4000 0.0216
AF_06/2014
(B) Mao de Obra
ltem | Cddigo | Descrigao Unid. [ Origem | Coef. [Preco Unit.] Custo Total
C 88316 SERVENTE COMENCARGOS h 0,00600 20,0400 0,1202
(C) Material
Item | Cédigo Descrigao Unid. [ Origem | Coef. [Preco Unit.] Custo Total
| 43830 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 kg 1,20000 5,6450 6,7740
Obs: Valor do Insumo conforme levantamento da ANP, referente a Junho/2022 para a regido Sul.
Custo total de Equipamentos 1,0420 13,12%
Custo total de Mao de Obra 0,1202 1,51%
Custo total de Material 6,7740 85,31%
Custo unitario direto total: 7,94

Projeto de Engenharia - Vol. 03

-Péagina 12/28-

R. Rufino Mendes de Souza




Composigao de Prego Unitario

Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO

Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia

Estado: Santa Ctarina

Cadigo 5213444 | Valores emreais (R$) [ FIC [ FIT | Produgdo 3,00000 un

Servigo Placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagdo

(A) Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo

Discriminagao Produtivo [Improdutivo[ Produtivo [Improdutivo| Horério Total
E9687 ffg’k'\';:ao carroceria com capacidade de 5 t- 100000 0,30 070 1459295 52,2070 80,3238

Custo horario total de equipamentos: 80,3238

(B) Mo de Obra Quantidade| Unidade | ©US Custo
Discriminagao Horario |Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824  Servente 2,00000 h 19,4351 38,8702

Custo horario total de mao de obra 66,4519

Custo horario total de execugao 146,7757 |

Custo unitario de execugdo 48,9252
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

(C) Material Quantidade| Unidade | Fres° Custo
Discriminagao Unitario Unitario
Custo unitario total de material: 0,0000
(D) Atividades Auxiliares Quantidade| Unidade | CUYsSt© Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
5 - . — -
5213414 S;ic;zczrgoago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| 0,36000 m? 4281300 1541268

Custo unitario total de atividades auxiliares: 154,1268

(E) Tempo Fixo Cédigo |Quantidade| Unidade | CUS® Custo
Discriminacao Unitario Unitario
Custo unitario total de tempo fixo: 0,0000
DMT
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP P ui?tzt:o
Discriminacao

Custo unitario total de transporte: 0,0000

Custo unitario direto total: 203,05 |
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Composigao de Prego Unitario

Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO

Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia

Estado: Santa Ctarina

Cadigo 5213440 [ Valores emreais (R$) [ FIC [ FIT | Produgdo 3,00000 un

Servigo Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e implantagdo

(A) Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo

Discriminagao Produtivo [Improdutivo[ Produtivo [Improdutivo| Horério Total
E9687 ffg’k'\';:ao carroceria com capacidade de 5 t- 100000 0,30 070 1459295 52,2070 80,3238

Custo horario total de equipamentos: 80,3238

(B) Mo de Obra Quantidade| Unidade | ©US Custo
Discriminagao Horario |Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824  Servente 2,00000 h 19,4351 38,8702

Custo horario total de mao de obra 66,4519

Custo horario total de execugao 146,7757 |

Custo unitario de execugdo 48,9252
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

(C) Material Quantidade| Unidade | Fres° Custo
Discriminagao Unitario Unitario
Custo unitario total de material: 0,0000
(D) Atividades Auxiliares Quantidade| Unidade | CUYsSt© Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
5 - . — -
5213414 S;ic;zczrgoago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| 0,36000 m? 4281300 1541268

Custo unitario total de atividades auxiliares: 154,1268

(E) Tempo Fixo Cédigo |Quantidade| Unidade | CUS® Custo
Discriminacao Unitario Unitario
Custo unitario total de tempo fixo: 0,0000
DMT
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP P ui?tzt:o
Discriminacao

Custo unitario total de transporte: 0,0000

Custo unitario direto total: 203,05 |
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Composigao de Prego Unitario
Composigao Propria - Baseada no Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia Estado: Santa Ctarina
Cddigo G2S_001 [ Valores emreais (R$) [ FIC FIT | Produgdo 3,00000 un
Servigo Placa de identificagdo de rua em ago, 0,20 m x0,45 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao
(A) Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo
Discriminagao Produtivo [Improdutivo[ Produtivo [Improdutivo| Horério Total
E9687 ffg’k'\';:ao carroceria com capacidade de 5 t- 100000 0,30 070 1459295 52,2070 80,3238
Custo horario total de equipamentos: 80,3238
(B) Mo de Obra Quantidade| Unidade | ©US Custo
Discriminagao Horario |Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824  Servente 2,00000 h 19,4351 38,8702
Custo horario total de mao de obra 66,4519
Custo horario total de execugao 146,7757
Custo unitario de execugdo 48,9252
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
(C) Material Quantidade| Unidade | Fres° Custo
Discriminagao Unitario Unitario
Custo unitario total de material: 0,0000
(D) Atividades Auxiliares Quantidade| Unidade | CUYsSt© Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
5 - . — -
5213414 Placa erP aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 0,09000 m? 428,1300 38,5317
confecgao
Custo unitario total de atividades auxiliares: 38,5317
(E) Tempo Fixo Cédigo |Quantidade| Unidade | CUS® Custo
Discriminacao Unitario Unitario
Custo unitario total de tempo fixo: 0,0000
DMT
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP P Custo
— = Unitario
Discriminacao
Custo unitario total de transporte: 0,0000
Custo unitario direto total: 87,46 |
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Composigao de Prego Unitario

Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia Estado: Santa Ctarina
Cddigo 5213855 | Valores em reais (R§) | FIC [ AT | Produgdo 4,70000 un
Servigo Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentacéo - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantagdo
(A) Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Discriminagao Produtivo [Improdutivo] Produtivo JImprodutivo| Horério Total

E9687 ffg’k'\';:ao carroceria com capacidade de 5t- 1,00000 0,30 070 1459295 522070 80,3238

Custo horario total de equipamentos: 80,3238

(B) Mao de Obra Q . . Custo Custo
e — uantidade| Unidade . ,,

Discriminagéo Horario |Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824  Servente 1,00000 h 19,4351 19,4351

Custo horario total de mdode obra 47,0168

Custo horario total de execugdo 127,3406

Custo unitario de execucao 27,0937
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

(C) Material Quantidade| Unidade Prego Custo
Discriminacao Unitario Unitario
MO789 Conjunto para ﬁ)fagao de placas em ago galvanizado composto por barra 0,69622 kg 21,1850 14.7494
chata, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas
M0787  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo 11,30400 kg 25,3963 287,0798

Custo unitario total de material:  301,8292

(D) Atividades Auxiliares Quantidade| Unidade | CUYst© Custo
Discriminacao Unitario Unitario
1107892 Corllcreto fck =20 Ml?g - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,05030 ms 431,9800 21,7286
areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de at¢ 1 m 0,05030 m?3 40,4000 2,0321
Custo unitario total de atividades auxiliares: 23,7607
(E) Tempo Fixo Cédigo |Quantidade| Unidade | CUS© Custo
Discriminacao Unitario Unitario
Conjunto para fixagao de placas em aco galvanizado
M0789  composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas e 5914655 0,00070 t 32,7400 0,0229
arruelas - Caminh&o carroceria _15 )
MO787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa 5914655 001130 t 32,7400 03700

de sinalizagdo - Caminhao carroceria 15 t

Custo unitario total de tempo fixo: 0,3929

DMT
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP P uiﬂ?fo
Discriminacao 0,00 km 0,00 km 2,80 km
Conjur?to para fixagdo de placas em aco 5914479
MO789 galvamzaqo composto por barra chata, 0,00070 m 00014
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhéao carroceria 15 073
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil 5914479
MO787  C para placa de sinalizagdo - Caminh&o 0,01130 tkm 0,0231
carroceria 15t 0,73

Custo unitario total de transporte: 0,0245

Custo unitario direto total: 353,10 |
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Composigao de Prego Unitario

Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia Estado: Santa Ctarina
Cddigo 5213863 | Valores em reais (R§) | FIC [ AT | Produgéo 4,10000 un
Servigo Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e impl
(A) Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Discriminagao Produtivo [Improdutivo] Produtivo JImprodutivo| Horério Total

E9687 ffg’k'\';:ao carroceria com capacidade de 5t- 1,00000 0,30 070 1459295 522070 80,3238

Custo horario total de equipamentos: 80,3238

(B) Mao de Obra Q . . Custo Custo
e — uantidade| Unidade . ,,
Discriminagéo Horario |Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824  Servente 1,00000 h 19,4351 19,4351

Custo horario total de mdode obra 47,0168

Custo hordrio total de execugdo  127,3406 |

Custo unitario de execucao 31,0587
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

(C) Material Quantidade| Unidade Prego Custo
Discriminacao Unitario Unitario
MO789 Conjunto para ﬁ)fagao de placas em ago galvanizado composto por barra 0,69622 kg 21,1850 14.7494
chata, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas
M0787  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo 12,71700 kg 25,3963 322,9647

Custo unitario total de material:  337,7142

(D) Atividades Auxiliares Quantidade| Unidade | CUYst© Custo
Discriminacao Unitario Unitario
1107892 Corllcreto fck =20 Ml?g - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,05030 ms 431,9800 21,7286
areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de at¢ 1 m 0,05030 m?3 40,4000 2,0321
Custo unitario total de atividades auxiliares: 23,7607
(E) Tempo Fixo Cédigo |Quantidade| Unidade | CUS© Custo
Discriminacao Unitario Unitario
Conjunto para fixagao de placas em aco galvanizado
M0789  composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas e 5914655 0,00070 t 32,7400 0,0229
arruelas - Caminh&o carroceria _15 )
MO787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa 5914655 001272 t 32,7400 04165

de sinalizagdo - Caminhao carroceria 15 t

Custo unitario total de tempo fixo: 0,4394

DMT
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP P uiﬂ?fo
Discriminacao 0,00 km 0,00 km 2,80 km
Conjur?to para fixagdo de placas em aco 5914479
MO789 galvamzaqo composto por barra chata, 0,00070 m 00014
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhéao carroceria 15 073
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil 5914479
MO787  C para placa de sinalizagdo - Caminh&o 0,01272 tkm 0,0260
carroceria 15t 0,73

Custo unitario total de transporte: 0,0274

Custo unitario direto total: 393,00 |
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Composigao de Prego Unitario

Composigao Propria - Baseada no Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia Estado: Santa Ctarina
Cddigo G2S_002 | Valores em reais (R$) | FIC [ AT | Produgéo 4,10000 un
Servigo Suporte metalico galvanizado para placa de identificagcdo de rua - 0,20 m x 0,45 m - fornecimento e implantagdo
(A) Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horario Custo
Discriminagao Produtivo [Improdutivo] Produtivo JImprodutivo| Horério Total

E9687 ffg’k'\';:ao carroceria com capacidade de 5t- 1,00000 0,30 070 1459295 522070 80,3238

Custo horario total de equipamentos: 80,3238

(B) Mao de Obra Q . . Custo Custo
e — uantidade| Unidade . ,,

Discriminagéo Horario |Horario Total
P9830  Montador 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9824  Servente 1,00000 h 19,4351 19,4351

Custo horario total de mdode obra 47,0168

Custo hordrio total de execugdo  127,3406 |

Custo unitario de execucao 31,0587
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000

(C) Material Quantidade| Unidade Prego Custo
Discriminacao Unitario Unitario
MO789 Conjunto para ﬁ)fagao de placas em ago galvanizado composto por barra 0,69622 kg 21,1850 14.7494
chata, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas
M0787  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagdo 12,71700 kg 25,3963 322,9647

Custo unitario total de material:  337,7142

(D) Atividades Auxiliares Quantidade| Unidade | CUYst© Custo
Discriminacao Unitario Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual -

1107892 ) . L 0,05030 m? 431,9800 21,7286
areia e brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de at¢ 1 m 0,05030 m?3 40,4000 2,0321
Custo unitario total de atividades auxiliares: 23,7607
(E) Tempo Fixo Cédigo |Quantidade| Unidade | CUS© Custo
Discriminacao Unitario Unitario
Conjunto para fixagao de placas em aco galvanizado
M0789  composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas e 5914655 0,00070 t 32,7400 0,0229
arruelas - Caminh&o carroceria _15 )
MO787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa 5914655 001272 t 32,7400 04165

de sinalizagdo - Caminhao carroceria 15 t

Custo unitario total de tempo fixo: 0,4394

DMT
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP P uiﬂ?fo
Discriminacao 0,00 km 0,00 km 2,80 km
Conjur?to para fixagdo de placas em aco 5914479
MO789 galvamzaqo composto por barra chata, 0,00070 m 00014
abragadeira, parafusos, porcas e arruelas -
Caminhéao carroceria 15 073
Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil 5914479
MO787  C para placa de sinalizagdo - Caminh&o 0,01272 tkm 0,0260
carroceria 15t 0,73

Custo unitario total de transporte: 0,0274

Custo unitario direto total: 393,00 |

Projeto de Engenharia - Vol. 03 -Pagina 18/28- R. Rufino Mendes de Souza



-
PAPANDUVA G2S

ENGENHARIA

GOVERNO UNICIPIO

3.7.2 Composig¢oes Auxiliares

Composigao de Prego Unitario
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia Estado: Santa Ctarina
Codigo 5213414 | Valores em reais (R$) | FIC | FIT | Produgdo 4,00000 m?
Servico Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confeccdo
(A) Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Discriminagéo Produtivo [Improdutivo] Produtivo [Improdutivo] Horario Total
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1883 0,1249 0,0284
E9066  Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 18,1996 3,8387 8,7709
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,00 0,00 14,7418 9,3707 2,9602
£9622 Maquina de bancada universal para corte de 048193 1,00 0,00 5.9266 37673 28562
chapa - 1,50 kW
Custo horario total de equipamentos: 14,6157
(B) Mao de Obra Q ) . Custo Custo
e — uantidade| Unidade . T
Discriminagéo Horario |Horario Total
P9801  Ajudante 2,00000 h 21,8281 43,6562
P9830  Montador 1,00000 h 27,5817 27,5817
P9823  Serralheiro 1,00000 h 23,7862 23,7862
P9824  Servente 2,00000 h 19,4351 38,8702
Custo horario total de mao de obra  133,8943
| Custo horario total de execugao 148,5100
Custo unitario de execugdo 37,1275
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
(C) Material_ Quantidade| Unidade | re%° [ Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
M1367  Chapa fina em ago galvanizado 11,77500 kg 13,4648 158,5480
M3229 Pelicula rgtl"orrgfletlva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de 1,00000 m? 218,6819 218,6819
sobreposigao tipo V)
Custo unitario total de material:  377,2299
(D) Atividades Auxiliares Quantidade| Unidade | CUYsS®© Custo
Discriminacao Unitario Unitario
5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago 1,00000 m? 13,3500 13,3500
Custo unitario total de atividades auxiliares: 13,3500
(E) Tempo Fixo Cédigo |Quantidade| Unidade | CUS®© Custo
Discriminacao Unitario Unitario
M1367  Chapa fina em ago galvanizado - Caminh&o carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 32,8100 0,3865
M3229 Pelicula retro-rr~efle-t|va tipo | + S‘I (S|~nal |mpres§o com pelicula 5914655 000044 t 32,7400 00144
de sobreposigao tipo V) - Caminh&o carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo: 0,4009
DMT
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP B uiﬂ?fo
Discriminacao 0,00 km 0,00 km 2,80 km
M1367 Chapa ﬁ‘na em aco galvanizado - Caminhao 001178 tkm 5914479 0.0241
carroceria 15 t 0,73
M3229 Pellcula’retrorrefletlva tipo .I tSI'(smaI |mpre.sso~ 0.00044 tkm 5914479 0,0009
com pelicula de sobreposigao tipo V) - Caminhao 0,73
Custo unitario total de transporte: 0,0250

Custo unitario direto total: 428,13
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Composigao de Prego Unitario
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia Estado: Santa Ctarina
Cadigo 5212552 [ Valores emreais (R$) [ FIC [ FIT | Produgdo 19,15000 m?
Servigo Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster em chapa de ago
(A) Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo
Discriminacao Produtivo [Improdutivo] Produtivo JImprodutivo| Horario Total
Equipamento para pintura eletrostatica com
E9076 cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 1,00000 1,00 0,00 42,2967 36,1235 42,2967
E9066  Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 18,1996 3,8387 18,1996
Custo horario total de equipamentos: 60,4963
(B) Mao de Obra Quantidade| Unidade Custo Custo
Discriminagéo Horario |Horario Total
P9801  Ajudante 1,00000 h 21,8281 21,8281
P9822  Pintor 2,00000 h 24,1795 48,3590
Custo horario total de mao de obra 70,1871
Custo horario total de execugao 130,6834 |
Custo unitario de execugao 6,8242
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
(C) Material_ Quantidade| Unidade | re%° [ Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
M3153  Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,11200 kg 58,2084 6,5193
Custo unitario total de material: 6,5193
(p) Atlivi_dadc-.:s Auxiliares Quantidade| Unidade CL_JS,K,) CL,JS,tc,’
Discriminagéo Unitario Unitario
Custo unitario total de atividades auxiliares: 0,0000
(E) Tempo Fixo Codigo |Quantidade| Unidade | CUS© Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
M3153  Tinta em p6 a base de resina poliéster - Caminhao carroceria 5914655 0,00011 t 31,7400 0,0035
Custo unitario total de tempo fixo: 0,0035
DMT
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP P UCL.’:’,“.’
Discriminagao 0,00km | 0,00km | 2,80 km nitario
M3153 Tlnta‘em~po a baselde resina poliéster - 0.00011 tkm 5914479 0,0002
Caminhéao carroceria 15 t 0,73
Custo unitario total de transporte: 0,0002

Custo unitario direto total: 1335 |
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Composicao de Prego Unitario
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia Estado: Santa Ctarina
Caodigo 1107892 [ Valores em reais (R$) | FIC 0,00000 | FIT 0,00000 [ Produgdo 3,92899 m?
Servigo Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
(A) Equipamentos Quantidade Utilizacédo Custo Horario Custo
Discriminacédo Operativa |Improdutiva Produtivo |Improdutivo Horario Total
Egotp Dalanca plataforma digital com mesade 7575y 54, 1,00 0,00 14651 09842 1,4651
cm com capacidade de 500 kg
Betoneira com motor a gasolina com capacidade
E9519 de 600 1 - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 49,4632 25,2838 49,4632
E9521  Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 4,2759 0,2130 4,2759
Ego71  ransportador manual carrinho de mao com 4,00000 0,90 0,10 06865 04667 2,6581
capacidade de 80 |
£9064 ':'rsa;)nlsportador manual gerica com capacidade de 3.00000 041 0,59 14730 10014 35843
Custo hordario total de equipamentos: 61,4465
(B.) M_éo‘de C~)bra Quantidade| Unidade Cus’t(.) ‘?‘?Sto
Discriminacéao Horario |Horario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 25,4065 25,4065
P9824  Servente 9,00000 h 19,4351 174,9159
Custo horario total de mao de obra  200,3224
Custo horario total de execugdo  261,7689 |
Custo unitario de execugdo 66,6250
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
(q) M_atgrial~ Quantidade| Unidade Plte’c;cl) CL,JS,tC_)
Discriminagao Unitario Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 7,8736 6,6647
M0082  Areia média lavada 0,63334 m? 151,5889 96,0073
MO191  Brita 1 0,36754 m?3 110,9123 40,7647
MO0192  Brita 2 0,36754 m?3 110,6396 40,6645
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,15207 kg 0,5798 163,5918
Custo unitario total de material:  347,6930
(p) At_ivi‘dade~s Auxiliares Quantidade| Unidade CL_JS,K,) CL_JS,K_)
Discriminacédo Unitario Unitario
Custo unitario total de atividades auxiliares: 0,0000
(E) Tempo Fixo Coédigo |Quantidade| Unidade | CUS© Custo
Discriminacédo Unitario Unitario
M0030 Aditivo plastlﬂcantej e [etardadorQe pega para concreto e 5914655 0.00085 t 32,7400 00278
argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
MO0082  Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,95001 t 1,6800 1,5960
MO0191  Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 0,55131 t 1,6800 0,9262
MO0192  Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,55131 t 1,6800 0,9262
M0424  Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15t 5914655 0,28215 t 32,7400 9,2376
Custo unitario total de tempo fixo: 12,7138
DMT - Cidade
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP P uil'jtztr?o
Discriminacao 0,00 km | 0,00km | 2,80 km fan
M0030 Aditivo plastificante e retardadiorcje pega palfa 0,00085 tkm 5914479 0.0017
concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 0,73
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 0.95001 tkm 5914389 20216
m? 0,76
M0191  Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m?® 0,55131 tkm 59(11;3689 1,1732
MO0192  Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5934;2389 1,1732
M0424 Cimentq Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao 028215 tkm 5914479 05767
carroceria 15 t 0,73
Custo unitario total de transporte: 49464
Custo unitario direto total: 431,98 |
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Composigao de Prego Unitario

Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

Data-Base: Abril/2022
Estado: Santa Ctarina

Cddigo 4805750 | Valores em reais (R$) [ FIC 003946 | FIT | Produgéo 0,50000 m*
Servigo Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m
(A) Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Discriminagao

Produtivo [Improdutivo

Produtivo [Improdutivo| Horario Total

Custo horario total de equipamentos: 0,0000
(B) Mao de Obra Q . . Custo Custo
e — uantidade| Unidade . ,,
Discriminacao Horario |Horario Total
P9824  Servente 1,00000 h 19,4351 19,4351

Custo horario total de mdode obra 19,4351
Custo hordrio total de execugdo 19,4351 |
Custo unitario de execucao 38,8702
Custo do FIC 1,5338
Custo do FIT 0,0000
(C) Material Quantidade| Unidade | €% Custo
Discriminacao Unitario Unitario

Custo unitario total de material: 0,0000

(D) Atividades Auxiliares Quantidade| Unidade | CUYsS®© Custo
Discriminacao Unitario Unitario
Custo unitario total de atividades auxiliares: 0,0000
(E) Tempo Fixo Cédigo |Quantidade| Unidade | CUS© Custo
Discriminacao Unitario Unitario

Custo unitario total de tempo fixo: 0,0000

(F) Momento de Transporte

DMT

Quantidade| Unidade LN

Discriminacao

RP

Custo
Unitario

Custo unitario total de transporte: 0,0000

Custo unitario direto total: 40,40
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Composigao de Prego Unitario
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia Estado: Santa Ctarina
Cadigo 5914479 [ Valores emreais (R$) [ FIC [ FIT | Produgdo 372,88000 tkm
Servigo Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
(A) Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo
Discriminacao Produtivo [Improdutivo] Produtivo JImprodutivo| Horario Total
E9592 ?;g’k'\';:ao carroceria com capacidade de 15t- 4 444 1,00 000 2709933 71,6180 2709933
Custo horario total de equipamentos: 270,9933
(B) Mao de Obra Quantidade| Unidade Custo Custo
Discriminagéo Horario |Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 270,9933 |
Custo unitario de execugao 0,7268
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
(C) Material Quantidade| Unidade Prego Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
Custo unitario total de material: 0,0000
(D) Atividades Auxiliares Quantidade| Unidade Custo Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
Custo unitario total de atividades auxiliares: 0,0000
(E) Tempo Fixo Codigo |Quantidade| Unidade | CUS© Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
Custo unitario total de tempo fixo: 0,0000
DMT
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP P Custo
Disciminaca Unitario
iscriminacao
Custo unitario total de transporte: 0,0000

Custo unitario direto total: 0,73 |
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Composigao de Prego Unitario
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO Data-Base: Abril/2022
Custo Unitario de Referéncia Estado: Santa Ctarina
Cadigo 5914389 [ Valores emreais (R$) [ FIC [ FIT | Produgdo 373,50000 tkm
Servigo Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
(A) Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horario Custo
Discriminacao Produtivo [Improdutivo] Produtivo JImprodutivo| Horario Total
—— - o
E9579 ?;g’k'\';:ao basculante com capacidade de 10 M- 4, 1,00 000 2853196 78,8473 2853196
Custo horario total de equipamentos: 285,3196
(B) Mao de Obra Quantidade| Unidade Custo Custo
Discriminagéo Horario |Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 285,3196 |
Custo unitario de execugao 0,7639
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,0000
(C) Material_ Quantidade| Unidade | re%° [ Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
Custo unitario total de material: 0,0000
(p) Atlivi_dadc-.:s Auxiliares Quantidade| Unidade CL,JS,K,) CL,JS,tc,’
Discriminagéo Unitario Unitario
Custo unitario total de atividades auxiliares: 0,0000
(E) Tempo Fixo Codigo |Quantidade| Unidade | CUS© Custo
Discriminagéo Unitario Unitario
Custo unitario total de tempo fixo: 0,0000
DMT
(F) Momento de Transporte Quantidade| Unidade N RP E Custo
Disciminaca Unitario
iscriminacao
Custo unitario total de transporte: 0,0000

Custo unitario direto total: 0,76 |

Projeto de Engenharia - Vol. 03 -Pagina 24/28- R. Rufino Mendes de Souza



e

PAPANDUVA G2S

ENGENHARIA

4. CRONOGRAMA

Como consequéncia direta do profundo conhecimento, nao s6 do presente Projeto Executivo
de Engenharia como também das peculiaridades das suas areas de influéncia diretas e
indiretas, seréo apresentados, na sequéncia, o Cronograma Fisico e o Cronograma Fisico-
Financeiro propostos para as obras de Recapeamento Asfaltico de Diversas Vias Urbanas no
Municipio de Xaxim/SC.

Se faz relevante ressaltar ainda a fungao orientativa dos cronogramas apresentados a seguir,
posto que sdo imprescindiveis para que o executor da obra possa bem elaborar o seu proprio
planejamento para a implantag&o do Projeto.

4.1 CRONOGRAMA FiSICO

Cronograma
Projeto Executivo de Engenharia
Pavimentagao e Drenagem - Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC

Item Descrigao Més 01 | Més 02 | Més 03 | Més 04

1|Servigos Preliminares

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

- GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022

=y

100%

2|Terraplenagem

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

ESCAVAGCAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EMSOLO DE 1
2.2|CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 VP / 111 HP), 30% 30% 40%
FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M, DMT ATE 1 KME
VELOCIDADE MEDIA14KMH. AF_05/2020

ESCAVAGCAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EMSOLO DE 1
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M / 111HP), 30% 30% 40%
FROTA DE 6 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 3 KME
VELOCIDADE MEDIA 20KM/H. AF_05/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COMSOLO
2.4|PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA 30% 30% 40%
E TRANSPORTE. AF_11/2019

2.

=y

30% 30% 40%

2.

w

3| Drenagem Superficial

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

3.

=y

30% 40% 30%

3.2 30% 40% 30%

3.3 30% 40% 30%

3.4 30% 40% 30%

3.

(3]

30% 40% 30%

3.6 30% 40% 30%

3.7 30% 40% 30%
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PAPANDUV. G2S

ENGENHARIA

Cronograma
Projeto Executivo de Engenharia
Pavimentagao e Drenagem - Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC

Item Descrigao Més 01 | Més 02 [ Més 03 | Més 04

IS

|Pavimentagéo Asfaltica

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA

4.1|PAVIVENTAGAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.[ 20% 20% 40% 20%
AF_11/2019
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
4.2|PAVIVENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGAE 20% 20% 40% 20%
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA o o o o
4.3 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 20% 20% 40% 20%
EXECUGAO DE IMPRIMAGCAO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO o o o o
a4 CM-30. AF_11/2019 20% 20% 40% 20%
45 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, 20% 20% 30% 30%

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
4 6|ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM 20% 20% 30% 30%
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

5|Sinalizag§o

PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO, R1 LADO 0,248 M- PELICULA

0, 0,
51 RETRORREFLETIVA TIPO | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO S0% 0%
52 PLACA DE REGULAMENTAGAO EMAGO D = 0,60 M- PELICULA ; 30% 70%
|RETRORREFLETIVATIPO | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
53 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE RUA EM AGO, 0,20 MX 0,45 M - PE~LiCULA 30% 70%
""|RETRORREFLETIVATIPO | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
5.4 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE R~EGULAMENTAQ/:\O - 30% 70%
" |R1- LADO DE 0,248 M- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
5.5|REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M- FORNECIMENTO E 30% 70%
IMPLANTACAO
56 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAGAO DE 30% 70%

RUA - 0,20 M X 0,45 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTARETRORREFLETIVA A
5.7|BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 30% 70%
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
5.8|A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO 30% 70%
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO

0, 0,
59 COM FITA ADESIVA E APLICACAO COMROLO. AF_05/2021 S0% 0%
6|Passeio
6.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 70% 30%
' |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 ° °
6.2 LASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 70% 30%

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
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GOVERNO DO MUNICIPIO
4.2 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Fisico Financeiro
Projeto Executivo de Engenharia
Pavimentacdo e Drenagem - Rua Rufino Mendes de Souza - Papanduva/SC
item [ Descrigo [ PrecoTotal |  Mesot | Mes02 | Més03 |  Méeso4
. o [ 100% [ 0% [ 0% [ 0%
1(Servigos Preliminares | R$ 1.836,75| RS 1.836,75 | RS N | RS N | RS .
4 1‘FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA | RS 183675 [ 100% [ 0% [ 0% [ 0%
" |GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 =™ [R$ 1.83675] RS - |R$ - [R$ -
[ 30% [ 30% | 40% [ 0%
£ VBRI | RS 1874690 [ e s 62107 RS 562407 RS 7.498,76 | R 5
5 4|REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO RS 5.589.69 30% 30% 40% 0%
" |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 TP IR$ 257691 RS 257691 | RS 3.43588 [ R$ -
25| ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, | o 218775 30% 30% 40% 0%
““|INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 RS 656,32 | RS 656,32 | RS 875,10 | R$ -
23| ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, | o 5.307 07 30% 30% 40% 0%
“|INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 YIRS 159212 RS 159212|R§  2.12283 | R$ -
2.4|EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COMSOLO ) RS 2.662.30 30% 30% 40% 0%
" |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA o [Rs 798,72 | R$ 79872 RS 1.064,96 | R$ -
. [ 21% [ 37% [ 33% [ 9%
8 PO i) RS 8605584 e 1801635 RS 31.822,20 R 28.416,89 | RS _ 7.800,40
3.1|ASSENTAVENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EMTRECHO RETO, CONFECCIONADA [ oo o5 452 10 0% 30% 40% 30%
""|EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM 27 [RS - |R$ 754563 R$ 10.060,84 | R$  7.545,63
3.2/ ASSENTAVENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EMTRECHO CURVO, RS 849.23 0% 30% 40% 30%
““|CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES ““IRS$ - |RS$ 254,77 | RS 339,69 | R$ 254,77
3.3/ CAXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EMALVENARACOM [ oo o 100 15 30% 40% 30% 0%
~|BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 "> “|R$ 695074 RS  9.267,65| RS  6.950,74 | R$ -
3.4|TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS RS  20.308.67 30% 40% 30% 0%
“|PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM TP [R$ 879260 RS 11.72347 | R$  8.792,60 | R$ -
35| ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M(MEDIA | o 1.616.06 30% 40% 30% 0%
“|MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. C RS 484,82 | RS 646,42 | RS 484,82 | RS -
3,6|PREPARO DE FUNDO DE VALA COMLARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM RS 3.025.04 30% 40% 30% 0%
“|CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 T RS 907,51 |[R$  1.210,02 [ R$ 907,51 | R$ -
3.7|REATERRO MECANIZADO DE VALA COMRETROESCAVADERA RS 935,63 30% 40% 30% 0%
" |(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M / POTENCIA: 88 HP), T Rs 880,69 | RS 1.174,25 | R$ 880,69 | R$ -
. N . [ 20% [ 20% | 35% 25%
i amentacacietiitcs RS 24522204 oo 10 042,43 [ RS 49.04443 | RS 85.219.43 | RS 61.913,86
4.1|EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA RS 4475212 20% 20% 40% 20%
" |PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. "> “|IR$  895042[R$  895042| R$  17.900,85 [ R$  8.950,42
4.2|EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA RS 4475284 20% 20% 40% 20%
““|PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E "U>""|R$ 895057 [R$ 895057 |R$  17.901,14 [ R$  8.950,57
4.3 TRANSPORTE COM CAVINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA RS 5.675.71 20% 20% 40% 20%
“|PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 S [R$  113514[R$ 113514 | R$ 227028 [R$  1.135,14
4.4|EXECUGAO DE IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE COMASFALTO DILUDO | oo 54 347 47 20% 20% 40% 20%
“lcm30. AF_11/2019 """ R$ 426943 [ R$ 426943 | RS 8.538,87 | R$  4.269,43
4.5|EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, [ oo 157 504 03 20% 20% 30% 30%
"°|CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 UM% | R$ 2545699 [ R$ 2545699 | RS 38.185,48 | R$  38.185,48
4.6|TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL RS 1.400.57 20% 20% 30% 30%
“|ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM RS 281,87 | RS 281,87 | RS 422,81 | R$ 422,81
o o o o
 Cizas=c R 12'173’97I RS o 5 I RS o 2 I RS 303/1352 19 I RS 70s/n521 78
5.4|PLACA DE REGULAVENTAGAO EMACO, R1 LADO 0,248 M- PELICULA RS 000,84 0% 0% 30% 70%
""|RETRORREFLETIVA TIPO | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO " IRS - |RS$ - |RS 297,25 | R$ 693,59
5.2|PLACA DE REGULAVENTAGAO EMACO D = 0,60 M- PELICULA RS 000,84 0% 0% 30% 70%
““|RETRORREFLETIVA TIPO | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO " IRS - |RS$ - |RS 297,25 | R$ 693,59
5.3|PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAEMAGO, 0,20 MX 0,45 M- PELICULA RS 426.80 0% 0% 30% 70%
“|RETRORREFLETIVA TIPO | + SI- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO "~ IRS - |RS - |RS 128,04 | RS 298,76
5.4/ SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - | o 1723.08 0% 0% 30% 70%
“|R1- LADO DE 0,248 M- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO T RS - |RS$ - |RS$ 51692 | R$  1.206,16
5 5| SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU RS 191776 0% 0% 30% 70%
“|REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M- FORNECIMENTO E RS - |RS$ - |RS$ 57533 | R$  1.342,43
5 5| SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAGAO DE RS 958,88 0% 0% 30% 70%
“|RUA - 0,20 M X 0,45 M- FORNECIMENTO E IMPLANTACAO " IRS$ - |R$ - |R$ 287,66 | R$ 671,22
5.7|PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTARETRORREFLETVAA[ o 161411 0% 0% 30% 70%
" |BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, RS - |RS$ - |R$ 48423 | R$  1.129,88
5.6/ PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COMTINTARETRORREFLETNA | o 3044 25 0% 0% 30% 70%
""|A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO RS - |R$ - |R$ 97328 |R$  2.270,98
5.o|PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO RS 307 41 0% 0% 30% 70%
~|COMFITA ADESIVA E APLICAGAO COMROLO. AF_05/2021 " IRS$ - [R$ - [R$ 92,22 | RS 215,19
o 0 o o
6[Passeio R 7'518’27I RS o I RS e I RS 705{0332,79 I R$ 302/.;85,48
6.4|REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO RS 175012 0% 0% 70% 30%
"' |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 RS - |RS - |R$  1.22509 [ R$ 525,04
6.2| ASTRO COMMATERIAL GRANULAR, APLICADO EMPISOS OU LAJES SOBRE| ¢ 5.858.15 0% 0% 70% 30%
““|SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 P Rrs - |RS$ - |R$ 410770 R$ __ 1.76044
Total Monetario] R$  371.653,87 | R$  74.521,60 | R$ _ 86.490,70 | R$ 130.120,05 | R$  80.521,52
Avanco Percentual 100,00% 20,05% 23,27% 35,01% 21,67%
Percentual - 20,05% 43,32% 78,33% 100,00%
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este documento, Volume 03 — Orgcamento & Cronograma, como parte integrante Projeto
Executivo de Engenharia para Pavimentacado e Drenagem da Rua Rufino Mendes de Souza,
em trecho de aproximadamente 210 m, no municipio de Papanduva/SC, Processo Licitatorio
de Inexigibilidade N° 044/2022, Contrato N° 048/2022, devidamente assinado, possui 28

folhas numeradas em ordem sequencial e crescente.

Engenhelro Civil, M. Sc.
CREA-PR 134.229/D

Assinado digitalmente por MATHEUS
GALDINO DA SILVA:08719502940
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC

Al, CN=MATHEUS GALDINO DA SILVA:
SILVA:
- neste documento.

CERTIFICA MINAS V5,
GALDINO DAzt

OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF

08719502940

Razéo: Concordo com os termos definidos

Localizagéo: Curitiba, Parana.
087195029408 &5 i

Foxit Reader Vers&o: 10.0.1
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