
Reforma e Adequação do Prédio para a nova Casa do Empreendedor de Papanduva BDI 1,21

ITEM DISCRIMINAÇÃO

R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.958,02 0,60 1958,02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,02 100,00

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 15.458,46 4,77 13912,61 90,00 1545,85 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.458,46 100,00

3.0 FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA 16.193,47 5,00 12954,78 80,00 3238,69 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.193,47 100,00

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO 527,46 0,16 527,46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,46 100,00

5.0 PAREDES E FECHAMENTOS 26.846,84 8,29 0,00 9396,39 35,00 12081,08 45,00 5369,37 20,00 0,00 0,00 26.846,84 100,00

6.0 SUPERESTRUTURA 14.849,77 4,58 0,00 4454,93 30,00 8167,37 55,00 2227,47 15,00 0,00 0,00 14.849,77 100,00

7.0 PISOS E CONTRAPISOS 4.262,75 1,32 0,00 0,00 1705,10 40,00 2557,65 60,00 0,00 0,00 4.262,75 100,00

8.0 REVESTIMENTOS 33.769,21 10,43 0,00 3376,92 10,00 11819,22 35,00 18573,07 55,00 0,00 0,00 33.769,21 100,00

9.0 PINTURA 22.741,57 7,02 0,00 0,00 0,00 10233,71 45,00 12507,86 55,00 0,00 22.741,57 100,00

10.0 ESQUADRIAS 42.007,92 12,97 0,00 0,00 0,00 16803,17 40,00 25204,75 60,00 0,00 42.007,92 100,00

11.0 FORROS 14.858,36 4,59 0,00 0,00 3714,59 25,00 4457,51 30,00 6686,26 45,00 0,00 14.858,36 100,00

12.0 COBERTURA 37.997,97 11,73 0,00 0,00 20898,88 55,00 17099,09 45,00 0,00 0,00 37.997,97 100,00

13.0 SISTEMA DE DRENAGEM 2.341,00 0,72 0,00 0,00 1521,65 65,00 585,25 25,00 234,10 10,00 0,00 2.341,00 100,00

14.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 28.308,21 8,74 0,00 4246,23 15,00 8492,46 30,00 7077,05 25,00 8492,46 30,00 0,00 28.308,21 100,00

15.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.279,77 3,17 0,00 1027,98 10,00 3597,92 35,00 3083,93 30,00 2569,94 25,00 0,00 10.279,77 100,00

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.148,58 10,23 0,00 4972,29 15,00 11602,00 35,00 8287,15 25,00 8287,15 25,00 0,00 33.148,58 100,00

18.0 SISTEMA DE INTERNET 9.656,57 2,98 0,00 0,00 3379,80 35,00 4345,46 45,00 1931,31 20,00 0,00 9.656,57 100,00

19.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNCIO 1.186,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1186,37 100,00 0,00 1.186,37 100,00

20.0 COMPORTA DE CONCENÇÃO 6.900,38 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6900,38 100,00 0,00 6.900,38 100,00

21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 606,59 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 606,59 100,00 0,00 606,59 100,00

22.0 TOTAL 323.899,27 100,00

TOTAL NO MÊS (SIMPLES) 29.352,87 9,06 32.259,28 9,96 86.980,08 26,85 100.699,85 31,09 74.607,18 23,03 0,00 0,00 323.899,27 100,00

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) 29.352,87 9,06 61.612,15 19,02 148.592,24 45,88 249.292,09 76,97 323.899,27 100,00 323.899,27 100,00

_______________________________________________
RENAN OLAVIO FERENS

Eng Civil 112180-0

Papanduva/SC, 14 de novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

CNPJ: 83.102.533/0001-01 

Rua Sergio Glevinski, nº 134 - Bairro Centro - Papanduva/SC

TOTALMês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

PERÍODO

Assinatura:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local: Rua Presidente Nereu Ramos - Bairro Centro - Papanduva/SC

Área Total da Edificação: 304,36 m² (reforma: 237,92 m2 + ampliação: 66,44 m2)

VALOR
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