PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
CNPJ: 83.102.533/0001-01
Rua Sergio Glevinski, n2 134 - Bairro Centro - Papanduva/SC

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Reforma e Adequacé&o do Prédio para a nova Casa do Empreendedor de Papanduva
Local: Rua Presidente Nereu Ramos - Bairro Centro - Papanduva/SC

Area Total da Edificag&o: 304,36 m2 (reforma: 237,92 m2 + ampliag&o: 66,44 m2)

ITEM DISCRIMINACAO VALOR PERIODO
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1.958,02 0,60 1958,02| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,02 100,00]
2.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 15.458,46 4,77 13912,61 90,00 1545,85 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.458,46) 100,00
3.0 |FUNDACOES/INFRAESTRUTURA 16.193,47 5,00 12954,78] 80,00 3238,69) 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.193,47 100,00]
4.0 [IMPERMEABILIZACAO DE FUNDAGAO 527,46 0,16 527,46| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,46, 100,00
5.0 |PAREDES E FECHAMENTOS 26.846,84 8,29 0,00 9396,39 35,00 12081,08] 45,00 5369,37| 20,00 0,00 0,00 26.846,84 100,00]
6.0 |SUPERESTRUTURA 14.849,77 4,58 0,00 4454,93 30,00 8167,37 55,00 2227,47 15,00 0,00 0,00 14.849,77, 100,00
7.0 _|PISOS E CONTRAPISOS 4.262,75 1,32 0,00 0,00 1705,10 40,00 2557,65) 60,00 0,00 0,00 4.262,75 100,00]
8.0 |REVESTIMENTOS 33.769,21 10,43 0,00 3376,92 10,00 11819,22 35,00 18573,07 55,00 0,00 0,00 33.769,21] 100,00
9.0 |PINTURA 22.741,57 7,02 0,00 0,00 0,00 10233,71, 45,00 12507,86 55,00 0,00 22.741,57 100,00}
10.0 |ESQUADRIAS 42.007,92 12,97 0,00 0,00 0,00 16803,17 40,00 25204,75 60,00 0,00 42.007,92 100,00
11.0 |FORROS 14.858,36 4,59 0,00 0,00 3714,59 25,00 445751 30,00 6686,26, 45,00 0,00 14.858,36) 100,00]
12.0 |COBERTURA 37.997,97 11,73 0,00 0,00 20898,88 55,00 17099,09 45,00 0,00 0,00 37.997,97, 100,00
13.0 |SISTEMA DE DRENAGEM 2.341,00 0,72 0,00 0,00 1521,65| 65,00 585,25 25,00 234,10 10,00 0,00 2.341,00 100,00]
14.0 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 28.308,21 8,74 0,00 4246,23 15,00 8492,46 30,00 7077,05 25,00 8492,46 30,00 0,00 28.308,21, 100,00]
15.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 10.279,77 3,17 0,00 1027,98| 10,00 3597,92) 35,00 3083,93 30,00 2569,94 25,00 0,00 10.279,77, 100,00]
16.0 [INSTALACOES ELETRICAS 33.148,58 10,23 0,00 4972,29 15,00 11602,00 35,00 8287,15 25,00 8287,15 25,00 0,00 33.148,58 100,00
18.0 |SISTEMA DE INTERNET 9.656,57 2,98 0,00 0,00 3379,80) 35,00 4345,46 45,00 1931,31 20,00 0,00 9.656,57| 100,00]
19.0 [INSTALACOES DE COMBATE A INCENCIO 1.186,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1186,37 100,00 0,00 1.186,37 100,00]
20.0 |COMPORTA DE CONCENGCAO 6.900,38 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6900,38| 100,00 0,00 6.900,38] 100,00]
21.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 606,59 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 606,59 100,00 0,00 606,59 100,00
22.0 TOTAL 323.899,27 100,00

TOTAL NO MES (SIMPLES) 29.352,87| 9,06 32.250,28 9,96 86.980,08| 26,85 100.699,85, 31,09 74.607,18 23,03 0,00 0,00 323.899,27, 100,00

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 29.352,87| 9,06 61.612,15 19,02 148.592,24/ 45,88 249.292,09) 76,97 323.899,27| 100,00 323.899,27| 100,00
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Papanduva/SC, 14 de novembro de 2023.
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