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PAPANDUVA

Municipio PAPANDUVA - SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ENGBRAX

engaenharia

Projeto: Reforma e ampliagdo da UBS Rodeiozinho
Local : Linha PDV 117, Interior, Papanduva - SC
Area: 204,00m?
) e _ _ SERVICOS A EXECUTAR (%) _ _
ITEM DISCRIMINACAO SERVICOS PESO (%) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
RS Peso (%) RS Peso (%) RS Peso (%) RS Peso (%) RS Peso (%)
1 SERVICOS INICIAIS RS  5.179,36 2,80% 5.179,36 | 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
2 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 134,98 0,07% 134,98 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
3 FUNDACAOQ EM SAPATAS RS  5.113,92 2,76% 3.835,44 | 75,00% | 1.278,48 25,00% 0,00 0,00 0,00
4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO RS  23.045,30 12,46% 0,00 23.045,30 100,00% 0,00 0,00 0,00
5 ESTRUTURA METALICA GARAGEM E TELHADO AMPLIACAO RS  44.946,42 24,30% 0,00 22.473,21 50,00% 11.236,61 | 25,00% 11.236,61 25% 0,00
6 ALVENARIA RS 13.176,44 7,12% 0,00 2.635,29 20,00% 10.541,15 | 80,00% 0,00 0,00
7 REVESTIMENTOS RS  18.044,26 9,76% 0,00 0,00 3.608,85 | 20,00% 14.435,41 80% 0,00
8 PISOS RS  26.841,57 14,51% 0,00 0,00 0,00 26.841,57 100% 0,00
9 FORRO RS  4.815,27 2,60% 0,00 0,00 2.407,63 | 50,00% 2.407,63 50% 0,00
10 ESQUADRIAS RS 9.782,56 5,29% 0,00 2.445,64 25,00% 2.445,64 25,00% 2.445,64 25% 2.445,64 25%
11 INSTALACOES ELETRICAS RS  8.906,61 4,82% 0,00 2.226,65 25,00% 2.226,65 | 25,00% 2.226,65 25% 2.226,65 25%
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS  12.893,09 6,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.893,09 100%
13 INSTALACOES PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO RS 671,41 0,36% 0,00 0,00 0,00 167,85 25% 503,56 75%
14 PINTURA INTERNA E EXTERNA RS 4.478,14 2,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.478,14 100%
15 ACESSORIOS RS  5.351,01 0,00 0,00 0,00 2.675,51 50% 2.675,51 50%
16 IMPERMEABILIZAGAO RS 986,65 0,00 0,00 493,32 50,00% 493,32 50% 0,00
17 LIMPEZA FINAL DE OBRA RS 603,90 0,33% 120,78 20,00% 120,78 20,00% 120,78 20,00% 120,78 20% 120,78 20%
TOTAL SIMPLES (%) RS 184.970,89|  97% 5,01% 29,32% 17,88% 34,09% 13,70%
TOTAL SIMPLES (R$) RS 9.270,55 | RS 54.225,35 | RS 33.080,64| RS 63.050,98 | RS 25.343,38
TOTAL ACUMULADO (%) 5,01% 34,33% 52,21% 86,30% 100,00%
TOTAL ACUMULADO (RS) RS 9.270,55 | RS 63.495,90 | RS 96.576,54 | RS 159.627,51 | RS 184.970,89
PAPANDUVA (SC), 15 DE DEZEMBRO DE 2023
MATEUS JOSE POLETTO

Engenheiro Civil
CREA/SC 102.733-9

ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA — CNPJ: 34.158.702/0001-10
Contato: 49 9 9952-9550 e-mail: engbrax.engenharia@gmail.com



