
Município :
Projeto :  
Local :
Área:

R$ Peso (%) R$ Peso (%) R$ Peso (%) R$ Peso (%) R$ Peso (%)
1 SERVIÇOS INICIAIS 5.179,36R$         2,80% 5.179,36 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 134,98R$            0,07% 134,98 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
3 FUNDAÇÃO EM SAPATAS 5.113,92R$         2,76% 3.835,44 75,00% 1.278,48 25,00% 0,00 0,00 0,00
4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 23.045,30R$       12,46% 0,00 23.045,30 100,00% 0,00 0,00 0,00
5 ESTRUTURA METALICA GARAGEM E TELHADO AMPLIAÇÃO 44.946,42R$       24,30% 0,00 22.473,21 50,00% 11.236,61 25,00% 11.236,61 25% 0,00
6 ALVENARIA 13.176,44R$       7,12% 0,00 2.635,29 20,00% 10.541,15 80,00% 0,00 0,00
7 REVESTIMENTOS 18.044,26R$       9,76% 0,00 0,00 3.608,85 20,00% 14.435,41 80% 0,00
8 PISOS 26.841,57R$       14,51% 0,00 0,00 0,00 26.841,57 100% 0,00
9 FORRO 4.815,27R$         2,60% 0,00 0,00 2.407,63 50,00% 2.407,63 50% 0,00

10 ESQUADRIAS 9.782,56R$         5,29% 0,00 2.445,64 25,00% 2.445,64 25,00% 2.445,64 25% 2.445,64 25%
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.906,61R$         4,82% 0,00 2.226,65 25,00% 2.226,65 25,00% 2.226,65 25% 2.226,65 25%
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 12.893,09R$       6,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 12.893,09 100%
13 INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 671,41R$            0,36% 0,00 0,00 0,00 167,85 25% 503,56 75%
14 PINTURA INTERNA E EXTERNA 4.478,14R$         2,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.478,14 100%
15 ACESSÓRIOS 5.351,01R$         0,00 0,00 0,00 2.675,51 50% 2.675,51 50%
16 IMPERMEABILIZAÇÃO 986,65R$            0,00 0,00 493,32 50,00% 493,32 50% 0,00
17 LIMPEZA FINAL DE OBRA 603,90R$            0,33% 120,78 20,00% 120,78 20,00% 120,78 20,00% 120,78 20% 120,78 20%

 R$    184.970,89 97%

   
  

PAPANDUVA (SC), 15 DE DEZEMBRO DE 2023

13,70%
 R$                     25.343,38 

100,00%
 R$                   184.970,89 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR DOS 
SERVIÇOS

PESO (%)
SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 05

TOTAL SIMPLES (%) 5,01% 29,32% 17,88% 34,09%
 R$                     63.050,98 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAPANDUVA - SANTA CATARINA
Reforma e ampliação da UBS Rodeiozinho
 Linha PDV 117, Interior, Papanduva - SC
204,00m²

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

TOTAL SIMPLES (R$)  R$                   9.270,55  R$                           54.225,35  R$                 33.080,64 

 R$                 96.576,54  R$                   159.627,51 
TOTAL ACUMULADO (%) 5,01% 34,33% 52,21% 86,30%

________________________________
MATEUS JOSÉ POLETTO

Engenheiro Civil
CREA/SC 102.733-9

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$                   9.270,55  R$                           63.495,90 

ENGBRAX CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 34.158.702/0001-10
Contato: 49 9 9952-9550 e-mail: engbrax.engenharia@gmail.com


