CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item Descricao Total 15 Dias
1 SERVICOS E DESPESAS INICIAIS
1.1 Placa de obra em PVC 3mm adesivado, com ilhés nas pontas para fixacdo, tamanho R$ 496,69 Confeccionar e instalar a
2,00x1,40m, instalada placa de obra
Total do item R$ 496,69
2 INSTALACAO DE POSTES E LUMINARIAS
2.1 Luminaria LED viaria, 15000 lumens, poténcia maxima 150W, 5000K, IRC 70, fp 0,92, base 7 R$ 144.822,00 Fazer a aquisicdo das
pinos acoplada, IP66, IK08, certificada pelo INMETRO conforme Portaria n°20. Incluir ainda o luminarias — tempo médio
relé fotocontrolador. Todo conjunto instalado, com 5 anos de garantia. para o recebimento: 20 dias
2.2 Poste de concreto tipo Duplo t 09m 150daN - Padrao Celesc R$ 4.996,40 Fazer a aquisicdo dos postes
— tempo médio para o
rarahimantn: 20 diac
2.3 Poste metélico telecénico reto, com suporte para 1 luminéria, altura 6m, galvanizado a fogo e R$ 149.203,28 | Fazer a aquisicdo dos postes
pintura eletrostatica a p6 na cor branca, instalado, com base flangeada. Fornecer chumbadores. — tempo médio para o
Inclusa a confec¢éo da base em concreto. recebimento: 20 dias
2.4 Chave de comando 1x50A instalada R$ 6.610,29
2.5 Cabo de cobre 6mm?2, 1kV, EPR, azul para neutro, preto na fase e verde para o aterramento R$ 122.423,92
2.6 Cabo PP 3x1,5mm?2 (Preto, azul e verde) R$ 13.086,77
2.7 Cabo de cobre 10mm?, 1kV, EPR, verde para o0 aterramento R$ 11.193,36
2.8 Caixa de concreto 30x30x30 com tampa R$ 46.760,12
2.9 Caixa de concreto 65x41x70 com tampa de ferro R$ 33.257,70 Fazer a aquisicdo dos
2.10 Eletroduto em PEAD 2", profundidade minima de 70cm, camada em areia e fita de adverténcia. R$ 191.550,00 materiais e mobilizacéo de
Inclui toda a escavacéo e recuperacao do solo, pavimento, calgcada ou grama equipes e ferramentais —
2.11 Haste de aterramento 5/8” com conector R$ 27.054,67 tempo médio: 15 dias
2.12 Conexao “Shark”4x1,5mm? para cabos subterrdneos R$ 2.056,68
2.13 Armacéo Secundaria 1 estribo e isolador, fixada no poste R$ 1.026,32
2.14 Cabo triplex 16mm?2 aluminio (2x1x16+16mm?2), com neutro isolado R$ 3.389,65
2.15 Eletroduto galvanizado a fogo 1”, inclui fixagdo no poste por abragcadeira metdlica, curva ou luva, R$ 1.033,20
e ainda terminal para aterramento conforme padréo Celesc
Total do item R$ 945.045,36
3 SERVICOS FINAIS
3.1 Aberturas e dechamento de valas R$ 117.750,00
3.2 Transporte de materiais e postes R$ 1.512,00

Total do item

R$ 119.262,00

Total geral

R$ 1.064.307,36

R$ 0,00
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30 Dias

45 Dias

60 Dias

Placa instalada na obra 100%

R$ 496,69

Luminarias a disposigéo da
contratada para a instalacéo
(n&o remunera)

Inicio dos Trabalhos: - 40%
das bases confeccionadas
aguardando periodo de cura

50% dos postes com
luminarias j& instalados

R$ 18.704,05

R$ 13.303,08

R$ 76.620,00

R$ 413,28

Todas as bases de postes e
banco de dutos subterraneos
ja executadas

Servigos concluidos

R$ 109.040,41

R$ 836.004,95

R$ 117.750,00

R$ 1.512,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 119.262,00

R$ 109.537,10

R$ 955.266,95
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MARCOS Assinado de forma
digital MARCOS
PAULO pAOLO
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