
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Total 15 Dias

1 SERVIÇOS E DESPESAS INICIAIS

1.1 Placa de obra em PVC 3mm adesivado, com ilhós nas pontas para fixação, tamanho 

2,00x1,40m, instalada

R$ 496,69 Confeccionar e instalar a 

placa de obra

Total do item R$ 496,69

2 INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS

2.1 Luminária LED viária, 15000 lumens, potência máxima 150W, 5000K, IRC 70, fp 0,92, base 7 

pinos acoplada, IP66, IK08, certificada pelo INMETRO conforme Portaria nº20. Incluir ainda o 

relé fotocontrolador. Todo conjunto instalado, com 5 anos de garantia.

R$ 144.822,00 Fazer a aquisição das 

luminárias – tempo médio 

para o recebimento: 20 dias

2.2 Poste de concreto tipo Duplo t 09m 150daN - Padrão Celesc R$ 4.996,40 Fazer a aquisição dos postes 

– tempo médio para o 

recebimento: 20 dias
2.3 Poste metálico telecônico reto, com suporte para 1 luminária, altura 6m, galvanizado a fogo e 

pintura eletrostática a pó na cor branca, instalado, com base flangeada. Fornecer chumbadores. 

Inclusa a confecção da base em concreto.

R$ 149.203,28 Fazer a aquisição dos postes 

– tempo médio para o 

recebimento: 20 dias

2.4 Chave de comando 1x50A instalada R$ 6.610,29

2.5 Cabo de cobre 6mm², 1kV, EPR, azul para neutro, preto na fase e verde para o aterramento R$ 122.423,92

2.6 Cabo PP 3x1,5mm² (Preto, azul e verde) R$ 13.086,77

2.7 Cabo de cobre 10mm², 1kV, EPR, verde para o aterramento R$ 11.193,36

2.8 Caixa de concreto 30x30x30 com tampa R$ 46.760,12

2.9 Caixa de concreto 65x41x70 com tampa de ferro R$ 33.257,70

2.10 Eletroduto em PEAD 2”, profundidade mínima de 70cm, camada em areia e fita de advertência. 

Inclui toda a escavação e recuperação do solo, pavimento, calçada ou grama

R$ 191.550,00

2.11 Haste de aterramento 5/8” com conector R$ 27.054,67

2.12 Conexão “Shark”4x1,5mm² para cabos subterrâneos R$ 2.056,68

2.13 Armação Secundária 1 estribo e isolador, fixada no poste R$ 1.026,32

2.14 Cabo triplex 16mm² alumínio (2x1x16+16mm²), com neutro isolado R$ 3.389,65

2.15 Eletroduto galvanizado a fogo 1”, inclui fixação no poste por abraçadeira metálica, curva ou luva, 

e ainda terminal para aterramento conforme padrão Celesc

R$ 1.033,20

Total do item R$ 945.045,36

3 SERVIÇOS FINAIS

3.1 Aberturas e dechamento de valas R$ 117.750,00

3.2 Transporte de materiais e postes R$ 1.512,00

Total do item R$ 119.262,00

Total geral R$ 1.064.307,36 R$ 0,00

Fazer a aquisição dos 

materiais e mobilização de 

equipes e ferramentais – 

tempo médio: 15 dias
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30 Dias 45 Dias 60 Dias

Placa instalada na obra 100%

R$ 496,69

Luminárias a disposição da 

contratada para a instalação 

(não remunera)

R$ 18.704,05

R$ 13.303,08

R$ 76.620,00

R$ 413,28

R$ 109.040,41 R$ 836.004,95

R$ 117.750,00

R$ 1.512,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119.262,00

R$ 109.537,10 R$ 955.266,95

50% dos postes com 

luminárias já instalados

Serviços concluídos

Início dos Trabalhos: - 40% 

das bases confeccionadas 

aguardando período de cura

Todas as bases de postes e 

banco de dutos subterrâneos 

já executadas
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