
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA TEREZA WERKA

ÁREA DA QUADRA : 240,00 m2. ÁREA DA ALVENARIA DO MURO: 576,70 M2.

LOCAL: RUA HORTO FLORESTAL - BAIRRO HORTO FLORESTAL - PAPANDUVA-SC

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 25.621,21 8,32
25.621,21

100,00
0,00 0,00 0,00 0,00

2
INFRAESTRUTURA DO

MURO
69.830,00 22,68

69.830,00
100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3 QUADRA DE ESPORTES 45.829,33 14,88 18.331,73 40,00 27.497,60 60,00 0,00 0,00 0,00

4 ALVENARIA DO MURO 136.130,58 44,21 0,00 136.130,58 100,00 0,00 0,00

5 PINTURA 28.497,72 9,26 0,00 0,00 28.497,72 100,00 0,00 0,00

6
SERVIÇOS FINAIS E 

COMPLEMENTARES
1.980,76 0,64

0,00 0,00 1.980,76
100,00

0,00 0,00

307.889,60 100,00 113.782,94 36,96 163.628,18 53,15 30.478,48 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00

113.782,94 36,96 277.411,12 90,10 307.889,60 100,00 307.889,60 100,00 307.889,60 100,00

__________________________________________________

RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME Papanduva/SC, 25 de setembro de 2025.

CNPJ: 56.050.299/0001-43

OBS: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, Mês de Referência: 06/2025, Data de emissão: 10/07/2025, Encargos sociais SEM desoneração.

RENAN OLAVIO FERENS - R.O.F. ENGENHARIA ME

CNPJ: 56.050.299/0001-43

Rua Leoberto Leal, nº 425 - Bairro Centro - Papanduva/SC - (47) 9.9170-1160

ENGENHEIRO CIVIL - PROJETISTA RENAN OLÁVIO FERENS - CREA 112180-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA 

SC

CNPJ: 83.102.533/0001-01

Rua Sergio Glevinski, nº 134 - Centro - 

Papanduva/SC - (47) 3653-2166

PERÍODO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Mês 03 Mês 04 Mês 05
ITE

M
DISCRIMINAÇÃO

VALOR
Mês 01 Mês 02
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